



				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																												
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO	TOTAL R\$	MESES																											
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS														
ANÁPOLIS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$	159.898,44	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														
				R\$	31.979,69	R\$	31.979,69	R\$	31.979,69	R\$	31.979,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-													
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$	133.290,59	43,50%	25,35%	12,00%	9,20%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	57.981,41	R\$	33.722,52	R\$	15.994,87	R\$	12.262,73	R\$	13.329,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	9.239,88	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	4.619,94	R\$	-	R\$	-	R\$	4.619,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		ANÁPOLIS	PONTO 02- BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$	302.738,96	64,13%	35,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
						R\$	194.146,50	R\$	108.592,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
PONTO 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$			384.947,76	48,13%	35,33%	16,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	185.275,36	R\$	136.002,04	R\$	63.670,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-													
	PONTOS 01, 04 E 12 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$	1.499.714,33	43,50%	18,00%	17,50%	11,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														
				R\$	652.375,73	R\$	269.948,58	R\$	262.450,01	R\$	164.968,58	R\$	149.971,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		GAMELEIRA DE GOIAS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$	192.713,02	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
						R\$	-	R\$	-	R\$	38.542,60	R\$	38.542,60	R\$	28.906,95	R\$	28.906,95	R\$	19.271,30	R\$	-	R\$	-									
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$			133.290,58	0,00%	0,00%	39,00%	17,00%	14,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	51.983,33	R\$	22.659,40	R\$	18.660,68	R\$	13.329,06	R\$	13.329,06	R\$	-	R\$	-											
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	13.933,94	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	6.966,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		GAMELEIRA DE GOIAS	PONTOS 04, 05 E 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$	1.620.718,95	0,00%	0,00%	45,00%	20,54%	17,23%	7,23%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
						R\$	-	R\$	-	R\$	729.323,53	R\$	332.895,67	R\$	279.249,88	R\$	117.177,98	R\$	162.071,90	R\$	-	R\$	-									
PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$			415.210,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,63%	36,37%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	181.156,25	R\$	151.011,98	R\$	83.042,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
	PONTO 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$	312.988,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,77%	36,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	199.592,89	R\$	113.395,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
		GOIANÁPOLIS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$	127.083,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	38.125,16	R\$	31.770,96	R\$	12.708,39	R\$	12.708,39	R\$	-									
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$			133.724,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.431,22	R\$	26.744,97	R\$	26.744,97	R\$	20.058,73	R\$	-											
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	7.652,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%														
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.826,34	R\$	-	R\$	3.826,34	R\$	-	R\$	-											
		GOIANÁPOLIS	PONTOS 01 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$	626.487,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	332.853,00	R\$	190.013,77	R\$	103.621,09	R\$	-	R\$	-									
PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$			301.287,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,33%	32,67%	0,00%	0,00%	0,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	202.856,75	R\$	98.430,57	R\$	-	R\$	-											
	PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$	395.395,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%	0,00%														
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	210.073,89	R\$	119.923,60	R\$	65.396,50	R\$	-											
		PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$	470.968,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%	0,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250.225,32	R\$	142.844,61	R\$	77.898,12	R\$	-											
SILVÂNIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$	127.083,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31.770,96	R\$	31.770,96	R\$	31.770,96											
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$	133.724,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	25,00%	20,00%	15,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	53.489,95	R\$	33.431,22	R\$	26.744,97											
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	11.802,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%														
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.901,33	R\$	-	R\$	5.901,33											
		SILVÂNIA	PONTOS 01 E 07 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 1,5M X 1,5M)	R\$	384.679,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,13%	20,33%	16,54%	0,00%												
						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	242.848,17	R\$	78.205,34	R\$	63.625,99									
PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$			326.073,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,67%	26,33%	10,00%	0,00%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	207.611,05	R\$	85.855,17	R\$	32.607,36											
	PONTOS 04 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$	892.179,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63,23%	63,23%	26,77%													
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	89.217,98	R\$	564.125,31											
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	238.836,54											
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES					12,35%	6,36%	13,17%	6,62%	7,87%	3,40%	9,82%	4,40%	9,05%	4,39%	7,91%	3,49%		7,88%	3,25%													
VALOR SIMPLES					R\$	1.126.378,62	R\$	580.245,30	R\$	1.200.911,35	R\$	603.308,67	R\$	717.509,53	R\$	310.425,97	R\$	895.178,56	R\$	401.492,84	R\$	825.293,00	R\$	400.652,14	R\$	721.511,53	R\$	318.480,68	R\$	718.874,59	R\$	296.567,56
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	12,35%	18,72%	31,89%	38,51%	46,38%	49,78%	59,60%	64,01%	73,06%	77,46%	85,37%	88,86%		96,75%	100,00%													
VALOR ACUMULADO				R\$	9.116.830,34	1.126.378,62	1.706.623,92	2.907.535,27	R\$	3.510.843,94	R\$	4.228.353,47	R\$	4.538.779,44	R\$	5.835.958,00	R\$	6.835.450,84	R\$	6.660.743,83	R\$	7.061.395,97	R\$	7.762.907,50	R\$	8.101.388,18	R\$	8.820.262,78	R\$	9.116.830,34		