


**GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS**  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº099/2025**

**OBJETO:** Elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia GO-060, nos trechos integrantes do Grupo D25.6: (I) GO-507: Rio Quente / Entr. GO-213(BR-490); (II)GO-194: Portelândia / Entr. BR-364; e (III) GO-330: Catalão / Três Ranchos, com extensão aproximada de 44,51 km.

**PROPOSTA DE PREÇO**



**PROPONENTE: RUDRA ENGENHARIA LTDA**

---

# ÍNDICE

<b>1. APRESENTAÇÃO</b> .....	3
<b>1.1. CARTA PROPOSTA</b> .....	4
<b>1.2. DADOS DA EMPRESA</b> .....	5
<b>1.3. RESUMO ORÇAMENTO</b> .....	6
<b>1.4. ORÇAMENTO SINTÉTICO</b> .....	6
<b>1.5. BDI</b> .....	7
<b>1.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b> .....	8
<b>2. TERMO DE ENCERRAMENTO</b> .....	10

## **1. APRESENTAÇÃO**



1.1. CARTA PROPOSTA

**CARTA PROPOSTA**

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

**Ref.: CONCORRÊNCIA N° 099/2025**

Prezados senhores,

A empresa **Rudra**, com sede na Avenida Rio Verde, Edifício E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd. 097, Lt. 04/04-A, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia, inscrita no CNPJ 37.593.779/0001-06, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilhas constantes em nossa proposta, cujo Valor total é de **R\$ 2.858.491,29** (dois milhões oitocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece no Anexo I, quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa)** dias consecutivos, a contar de sua apresentação;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de boa qualidade, e ainda que a variação de quantidades (respeitado as quantidades mínimas estabelecidas na planilha) será de nossa inteira responsabilidade e que haverá a garantia dos serviços prestados.

Declaramos que o prazo para execução dos serviços é conforme consta deste edital.

Declaramos ainda que, temos conhecimento de todas as condições existentes no local de execução da obra, razão pela qual não teremos direito exigir do Contratante quaisquer reajustes nos preços Ofertados, por desconhecimento destas condições.

Aparecida de Goiânia, 06 de novembro de 2025.

**Eng. Jose Hídio Barbosa Fidalgo**  
CREA 42733/D- MG  
Representante Legal



---

## 1.2. DADOS DA EMPRESA

01 - Nome da Empresa: **RUDRA ENGENHARIA LTDA**

02 - CNPJ/MF da Empresa: **37.593.779/0001-06**

03 - Endereço da Empresa: **Rua H-44, Qd. 01-B, Lt. 48E, Sala 712, Cidade Vera Cruz**

04 - Cidade e Estado da Empresa: **Aparecida de Goiânia - Goiás**

05 - CEP da Empresa: **74.935-900**

06 - Nome do Banco onde a Empresa possui conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

07 - Código do Banco onde a Empresa possui Conta: **104**

08 - Nome da Agência onde a Empresa possui conta: **APINAJES**

09 - Código da Agência onde a Empresa possui Conta: **1842**

10 - Nome da Localidade da Agência (Cidade e Estado): **Goiânia - Goiás**

11 - Número da Conta da Empresa: **2300-6**

12 - Telefone para Contato: **(62) 3097-7890**

### 1.3. RESUMO ORÇAMENTO

RESUMO ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/KM
TRECHO 1: DUPLICAÇÃO GO-507, FIM DO PERÍMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213	987.933,71	78.407,44
TRECHO 2: DUPLICAÇÃO GO-194, ENTRADA DE PORTELÂNDIA/ ENTR. BR-364	323.882,99	69.652,26
TRECHO 3: DUPLICAÇÃO GO-330, CATALÃO/ TRÊS RANCHOS	1.546.674,59	56.737,88
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.858.491,29</b>	<b>64.221,33</b>

### 1.4. ORÇAMENTO SINTÉTICO

<b>DESCRIÇÃO:</b> ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO <b>TRECHO:</b> TRECHO 1: DUPLICAÇÃO GO-507, FIM DO PERÍMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213 TRECHO 2: DUPLICAÇÃO GO-194, ENTRADA DE PORTELÂNDIA/ ENTR. BR-364 TRECHO 3: DUPLICAÇÃO GO-330, CATALÃO/ TRÊS RANCHOS  <b>EXTENSÃO:</b> 44,51 km	<b>DATA BASE :</b> 01/02/2025
--	-------------------------------

#### TRECHO 1: DUPLICAÇÃO GO-507, FIM DO PERÍMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

CODIGO	SERVIÇO	BDI	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	30,62	m	35,00	701,18	24.541,45
45877	PROJETO RODOVIÁRIO - DUPLICAÇÃO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM	30,62	km	12,60	69.652,26	877.618,42
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	30,62	m	60,00	470,09	28.205,36
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	30,62	m	36,00	752,12	27.076,21
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	30,62	m	10,00	642,63	6.426,34
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	30,62	m	10,00	794,24	7.942,41
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	30,62	m	10,00	963,44	9.634,41
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	30,62	tkm	756,00	0,91	691,22
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA	30,62	un	2,00	2.898,95	5.797,89

**TOTAL DO GRUPO: 987.933,71**

#### TRECHO 2: DUPLICAÇÃO GO-194, ENTRADA DE PORTELÂNDIA/ ENTR. BR-364

CODIGO	SERVIÇO	BDI	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
45877	PROJETO RODOVIÁRIO - DUPLICAÇÃO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM	30,62	km	4,65	69.652,26	323.882,99


**TOTAL DO GRUPO: 323.882,99**

#### TRECHO 3: DUPLICAÇÃO GO-330, CATALÃO/ TRÊS RANCHOS

CODIGO	SERVIÇO	BDI	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	30,62	m	40,00	701,18	28.047,37
45875	PROJETO RODOVIÁRIO - DUPLICAÇÃO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	30,62	km	27,26	52.551,07	1.432.542,14
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	30,62	m	60,00	470,09	28.205,36
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	30,62	m	36,00	752,12	27.076,21
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	30,62	m	10,00	642,63	6.426,34
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	30,62	m	10,00	794,24	7.942,41
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	30,62	m	10,00	963,44	9.634,41
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	30,62	tkm	1.096,40	0,91	1.002,46
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA	30,62	un	2,00	2.898,95	5.797,89

**TOTAL DO GRUPO: 1.546.674,59**


**TOTAL DO ORÇAMENTO: 2.858.491,29**

  
**Eng. Jose Ilidio Barbosa Fidalgo**  
 CREA 42733/D- MG  
 Representante Legal

## 1.5. BDI

### Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI no SICRO

Descrição das Parcelas		Valores	
<b>Despesas Indiretas</b>		<b>% sobre PV</b>	<b>% sobre CD</b>
Administração Central	Variável - f (CD)	7,66	10,00
Despesas Financeiras	1,04% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,33
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,13
<b>Subtotal 1</b>		<b>9,28</b>	<b>12,12</b>
<b>Benefícios</b>		<b>% sobre PV</b>	<b>% sobre CD</b>
Lucro	Variável - f (CD)	1,91	2,50
<b>Subtotal 2</b>		<b>1,91</b>	<b>2,50</b>
<b>Tributos</b>		<b>% sobre PV</b>	<b>% sobre CD</b>
PIS	1,65% do PV	1,65	2,16
COFINS	7,60% do PV	7,60	9,93
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,92
<b>Subtotal 3</b>		<b>12,25</b>	<b>16,00</b>
<b>Total - BDI (%)</b>		<b>23,44</b>	<b>30,62</b>

  
**Eng. Jose Ilídio Barbosa Fidalgo**  
 CREA 42733/D- MG  
 Representante Legal



## 1.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRAS DE DUPLICAÇÃO	
OBJETO:	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO
TRECHO:	TRECHO 1: DUPLICAÇÃO GO-507, FIM DO PERÍMETRO URBANO (RIO QUENTE) ENTR. BR-490/GO-213 TRECHO 2: DUPLICAÇÃO GO-194, ENTRADA DE PORTELÂNDA/ ENTR. BR-364 TRECHO 3: DUPLICAÇÃO GO-330, CATALÃO/ TRÊS RANCHOS
EXTENSÃO:	44,51 km

TRECHO 1: DUPLICAÇÃO GO-507, FIM DO PERÍMETRO URBANO (RIO QUENTE) ENTR. BR-490/GO-213																					
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240		
			%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	RS 44.105,03	100	RS 44.105,03																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	RS 176.420,12		100	RS 176.420,12															
3	2ª ETAPA (Estudos de Gréide)	Projeto de Engenharia	RS 88.210,07				100	RS 88.210,07													
4		Projeto Estrutural de OAE	RS 2.652,18				100	RS 2.652,18													
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	RS 176.420,12						100	RS 176.420,12											
6		Sondagens para OAE	RS 71.380,22					50	RS 35.690,11		50	RS 35.690,11									
7	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Estrutural de OAE	RS 2.652,18							100	RS 2.652,18										
8		Projeto de Engenharia	RS 264.630,19										100	RS 264.630,19							
9	5ª ETAPA (Compartibilização)	Projeto Estrutural de OAE	RS 11.934,77									100	RS 11.934,77								
10		Projeto de Engenharia	RS 44.105,03											100	RS 44.105,03						
11	APROVAÇÃO	Projeto Estrutural de OAE	RS 6.630,43												100	RS 6.630,43					
12		Projeto de Engenharia	RS 88.210,07														100	RS 88.210,07			
13	APROVAÇÃO	Sondagens para OAE	RS 7.931,14															100	RS 7.931,14		
14		Projeto Estrutural de OAE	RS 2.652,18																100	RS 2.652,18	
TOTAL			RS 987.933,71																		
TOTAL MENSAL				4,5%	RS 44.105,03	37,9%	RS 176.420,12	9,2%	RS 80.862,24	3,6%	RS 35.690,11	21,7%	RS 214.762,41	0,0%	RS 0,00	28,0%	RS 276.564,96	5,1%	RS 50.735,46	0,0%	RS 98.793,38
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,5%	RS 44.105,03	22,3%	RS 220.525,15	31,5%	RS 311.387,39	35,1%	RS 347.077,50	56,9%	RS 561.839,91	84,9%	RS 561.839,91	84,9%	RS 838.404,87	90,0%	RS 889.140,33	100,0%	RS 987.933,71
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				3,4%	RS 44.105,03	16,8%	RS 220.525,15	23,7%	RS 311.387,39	26,5%	RS 347.077,50	42,8%	RS 561.839,91	42,8%	RS 561.839,91	63,9%	RS 838.404,87	67,8%	RS 889.140,33	75,3%	RS 987.933,71

TRECHO 2: DUPLICAÇÃO GO-194, ENTRADA DE PORTELÂNDA/ ENTR. BR-364																					
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240		
			%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 16.194,15	100	RS 16.194,15																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 64.776,60		100	RS 64.776,60															
3	2ª ETAPA (Estudos de Gréide)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 32.388,30				100	RS 32.388,30													
4	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 64.776,60							100	RS 64.776,60										
5	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 97.164,90										100	RS 97.164,90							
6	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 16.194,15												100	RS 16.194,15					
7		Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 32.388,30														100	RS 32.388,30			
TOTAL			RS 323.882,99																		
TOTAL MENSAL				5,0%	RS 16.194,15	20,0%	RS 64.776,60	10,0%	RS 32.388,30	0,0%	RS 0,00	20,0%	RS 64.776,60	0,0%	RS 0,00	30,0%	RS 97.164,90	5,0%	RS 16.194,15	10,0%	RS 32.388,30
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				5,0%	RS 16.194,15	25,0%	RS 80.970,75	35,0%	RS 113.359,05	35,0%	RS 113.359,05	55,0%	RS 178.135,64	55,0%	RS 178.135,64	85,0%	RS 275.300,54	90,0%	RS 291.494,69	100,0%	RS 323.882,99
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				35,1%	RS 1.004.127,86	37,4%	RS 1.068.904,46	38,5%	RS 1.101.292,76	38,5%	RS 1.101.292,76	40,8%	RS 1.166.069,35	40,8%	RS 1.166.069,35	44,2%	RS 1.263.234,25	44,8%	RS 1.279.428,40	45,9%	RS 1.311.816,70

TRECHO 3: DUPLICAÇÃO GO-330, CATALÃO/ TRÊS RANCHOS																					
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240		
			%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 69.049,30	100	RS 69.049,30																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 276.197,20		100	RS 276.197,20															
3	2ª ETAPA (Estudos de Gréide)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 138.098,60				100	RS 138.098,60													
4		Projeto Estrutural de OAE	RS 4.152,15				100	RS 4.152,15													
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 276.197,20							100	RS 276.197,20										
6		Sondagens para OAE	RS 111.750,39					50	RS 55.875,19		50	RS 55.875,19									
7	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Estrutural de OAE	RS 4.152,15								100	RS 4.152,15									
8		Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 414.295,80										100	RS 414.295,80							
9	5ª ETAPA (Compartibilização)	Projeto Estrutural de OAE	RS 18.694,66										100	RS 18.694,66							
10		Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 69.049,30												100	RS 69.049,30					
11	APROVAÇÃO	Projeto Estrutural de OAE	RS 10.380,37													100	RS 10.380,37				
12		Projeto Rodoviário - Duplicação	RS 138.098,60															100	RS 138.098,60		
13	APROVAÇÃO	Sondagens para OAE	RS 12.416,72																100	RS 12.416,72	
14		Projeto Estrutural de OAE	RS 4.152,15																	100	
TOTAL			RS 1.546.674,59																		
TOTAL MENSAL				7,0%	RS 69.049,30	28,0%	RS 276.197,20	14,4%	RS 142.250,76	5,7%	RS 55.875,19	34,0%	RS 336.224,54	0,0%	RS 0,00	43,8%	RS 432.980,46	8,0%	RS 79.429,66	15,7%	RS 154.667,47
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				7,0%	RS 69.049,30	34,9%	RS 345.246,49	49,3%	RS 487.497,25	55,0%	RS 543.372,44	89,0%	RS 879.596,99	89,0%	RS 879.596,99	132,9%	RS 1.312.577,45	140,9%	RS 1.302.907,12	156,6%	RS 1.546.674,59
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				48,3%	RS 1.380.866,00	58,0%	RS 1.607.063,19	62,9%	RS 1.799.313,95	64,9%	RS 1.855.189,14	76,7%	RS 2.191.413,69	76,7%	RS 2.191.413,69	91,8%	RS 2.624.394,15	94,6%	RS 2.703.823,82	100,0%	RS 2.858.491,29

## **2.TERMO DE ENCERRAMENTO**

## 2. TERMO DE ENCERRAMENTO

A


AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

**Ref.: CONCORRÊNCIA N°099/2025**

**OBJETO:** Elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia GO-060, nos trechos integrantes do Grupo D25.6: (I) GO-507: Rio Quente / Entr. GO-213(BR-490); (II) GO-194: Portelândia / Entr. BR-364; e (III) GO-330: Catalão / Três Ranchos, com extensão aproximada de 44,51 km.

Vem pelo presente declarar que esta apresentação da **Proposta de Preço** possui 10 folhas numeradas sequencialmente e encerrado por este termo.

Aparecida de Goiânia, 06 de novembro de 2025.

  
**Eng. Jose Ilídio Barbosa Fidalgo**  
CREA 42733/D- MG  
Representante Legal