

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T319)						
MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	Meses	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>DIVISÃO DE ENGENHARIA</b>						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10	2	23.661,00	4.732,20
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50	2	7.917,80	7.917,80
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100	2	3.905,00	7.810,00
<b>DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,5	2	6.843,56	342,17
<b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,5	2	5.013,80	250,69
<b>OUTROS ITENS</b>						
<b>MANUTENÇÃO DO CANTEIRO</b>						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100	2	200,00	400,00
Medicamentos	mês	1,00	100	2	50,00	100,00
<b>VEÍCULOS</b>						
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100	2	3.515,84	7.031,68
<b>EQUIPAMENTOS INDIRETOS</b>						
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100	2	5.993,16	11.986,32
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,5	2	39.976,42	1.998,82
<b>IMÓVEIS</b>						
Aluguel de escritório	mês	1,00	100	2	3.532,87	7.065,74
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100	2	3.738,67	7.477,34
<b>MOBILIÁRIO</b>						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100	2	395,03	790,06
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100	2	4.388,65	8.777,30
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>						
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18 )	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
<b>OUTROS</b>						
Banheiro Químico	und	3,00			408,87	1.226,61
<b>SINALIZAÇÃO</b>						
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			395,34	2.767,38
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			347,03	5.205,45
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
<b>LICENÇAS AMBIENTAIS</b>						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00
					<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 89.781,41</b>
					<b>BDI: 27,21%</b>	<b>R\$ 24.429,52</b>
					<b>Total Geral com BDI</b>	<b>R\$ 114.210,93</b>