



CONTRATAÇÃO GME - LOTE 9

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	
ARAÇU		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 183.465,81	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 215.207,87	35,00%	20,00%	15,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 12.380,86	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 6.190,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.190,43	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
ARAÇU	PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	R\$ 255.041,74	63,50%	36,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 301.418,82	56,65%	43,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTOS 04 E 09 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 970.994,82	29,15%	20,85%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 379.873,39	0,00%	0,00%	63,50%	36,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
INHUMAS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 183.465,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 215.207,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 9.744,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.872,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.872,11	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INHUMAS	PONTO 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 453.606,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 352.558,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,15%	36,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTOS 05 E 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 941.712,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	20,85%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTO 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 573.158,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ITABERAÍ		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	R\$ 183.465,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	R\$ 215.207,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%	
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 17.308,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.654,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.654,33	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITABERAÍ	PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 408.910,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTO 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 478.342,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 516.732,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	PONTO 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 1.215.966,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	20,85%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SANTA ROSA DE GOIÁS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 183.465,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 215.207,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$ 14.904,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.452,21	R\$ -
SANTA ROSA DE GOIÁS	PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 796.297,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	20,85%	
	PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 476.591,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,15%	36,85%	
	PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 499.294,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,15%	36,85%	
	PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 601.545,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				6,92%	4,66%	5,09%	4,67%	8,39%	5,37%	5,99%	5,36%	12,31%	8,24%	3,48%	3,89%	6,26%	3,83%	8,74%	6,82%	
VALOR SIMPLES				R\$ 752.303,18	R\$ 505.942,45	R\$ 552.942,85	R\$ 507.195,03	R\$ 911.680,83	R\$ 584.227,27	R\$ 651.222,32	R\$ 582.324,13	R\$ 1.338.717,86	R\$ 895.919,57	R\$ 378.470,00	R\$ 422.827,27	R\$ 660.076,56	R\$ 416.190,50	R\$ 949.784,15	R\$ 741.315,88	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	6,92%	11,87%	16,66%	21,33%	29,71%	35,99%	41,08%	46,43%	58,75%	66,99%	70,47%	74,36%	80,62%	84,44%	93,18%	100,00%
VALOR ACUMULADO				R\$ 10.871.079,65	R\$ 752.303,18	R\$ 1.258.245,63	R\$ 1.811.188,28	R\$ 2.318.383,31	R\$ 3.230.064,14	R\$ 3.814.291,41	R\$ 4.465.513,73	R\$ 5.047.837,86	R\$ 6.386.555,72	R\$ 7.282.475,29	R\$ 7.660.945,29	R\$ 8.083.772,56	R\$ 8.763.849,12	R\$ 9.179.979,62	R\$ 10.129.763,77	R\$ 10.871.079,65