

## Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 96 - 2/2025  
 Data orçamento : 10/11/2025  
 Descrição : ADEQUAÇÕES DA COBERTURA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOIANÉSIA  
 Versão : ONERADO  
 Bem público : SEDE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIANESIA  
 Endereço : AV. MATO GROSSO Bairro : Universitário  
 Município(s) : GOIANESIA  
 Dimensão : 154,270 M2  
 Data Base : 01/08/2025  
 Órgão Solicitante : 1 - MPMO - Ministério Público do Estado de Goiás  
 Órgão Elaborador : 1 - MPMO - Ministério Público do Estado de Goiás  
 Observação da Versão : GOINFRA 08/25 (Publicada em 03/11/2025)  
 SINAPI 09/25  
 ORSE-SE 09/25  
 CDHU 08/25  
 SETOP- MG 07/25  
 SUDECAP 07/25  
 EMOP-RJ - 09/25  
 SIURB-SP 07/25  
 SEDOP-PA - 10/25  
 DER/ES 07/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 07/2025

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		60

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)						
SERVIÇO INICIAIS	% 7,20	5,78	94,22						
	R\$ 11.375,65	657,51	10.718,14						
TRANSPORTE	% 0,72	70,00	30,00						
	R\$ 1.137,58	796,30	341,28						
SERVIÇO DE TERRA	% 1,80	100,00							
	R\$ 2.844,70	2.844,70							
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	% 3,47	100,00							
	R\$ 5.477,36	5.477,36							
REVESTIMENTO DO PISO	% 4,38	30,00	70,00						
	R\$ 6.926,40	2.077,92	4.848,48						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	% 13,48	40,00	60,00						

	R\$	21.289,84	8.515,93	12.773,91								
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%	2,11	15,00	85,00								
	R\$	3.335,06	500,25	2.834,81								
ESTRUTURA METÁLICA	%	25,54	70,00	30,00								
	R\$	40.336,36	28.235,45	12.100,91								
COBERTURA	%	20,68		100,00								
	R\$	32.674,56		32.674,56								
PINTURA	%	5,54		100,00								
	R\$	8.743,27		8.743,27								
ADMINIISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	15,08	25,00	75,00								
	R\$	23.812,88	5.953,22	17.859,66								
Valor parcial:	%		34,86	65,14								
	R\$	157.953,66	55.058,64	102.895,02								
Valor acumulado:	%		34,86	100,00								
	R\$	157.953,66	55.058,64	157.953,66								

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos