



CONTRATAÇÃO GME - LOTE 11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| MUNICÍPIO                 | PONTO  | SERVIÇOS  | PREÇO TOTAL R\$   | MESES          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |       |
|---------------------------|--|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                           |  |   |                   | 1º MÊS         | 2º MÊS           | 3º MÊS           | 4º MÊS           | 5º MÊS           | 6º MÊS           | 7º MÊS           | 8º MÊS           | 9º MÊS           | 10º MÊS          | 11º MÊS          | 12º MÊS          | 13º MÊS          | 14º MÊS          | 15º MÊS           | 16º MÊS           | 17º MÊS           | 18º MÊS           | 19º MÊS           | 20º MÊS           |       |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁS        |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2                         | R\$ 355.219,88    | 30,00%         | 20,00%           | 20,00%           | 30,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2                            | R\$ 234.919,00    | 30,00%         | 30,00%           | 20,00%           | 30,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00% |
|                           |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | R\$ 45.367,64     | 50,00%         | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00% |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁS        | PONTOS 01, 02, 08 E 10 - BUEIRO DUPLO (BDDC 3,0 M X 3,0 M) | R\$ 1.973.411,96                                      | 30,00%            | 30,00%         | 20,00%           | 30,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           | PONTO 07 - BUEIRO DUPLO (BDDC 2,5 M X 2,5 M)               | R\$ 374.058,04  | R\$ 112.217,41    | R\$ 74.811,61  | R\$ 74.811,61    | R\$ 112.217,41   | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
| MIMOSO DE GOIÁS           |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2                         | R\$ 355.219,88    | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 30,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 30,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2                            | R\$ 234.919,00    | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 30,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 30,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | R\$ 37.753,68     | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00% |
| MIMOSO DE GOIÁS           | PONTOS 02, 05, 07 e 11 - BUEIRO DUPLO (BDDC 3,0 M X 3,0 M) | R\$ 2.061.797,91                                      | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 30,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 30,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           | PONTO 06 - BUEIRO DUPLO (BDDC 2,5 M X 2,5 M)               | R\$ 362.074,71  | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 30,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 30,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
| PADRE BERNARDO            |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2                         | R\$ 355.991,49    | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2                            | R\$ 234.919,00    | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | R\$ 34.532,42     | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00% |
| PADRE BERNARDO            | PONTOS 03 E 07 - BUEIRO DUPLO (BDDC 3,0 M X 3,0 M)         | R\$ 1.008.837,84                                      | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           | PONTOS 05 E 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5 M X 2,5 M)        | R\$ 985.080,02  | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
| PLANALTO                  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2                         | R\$ 350.837,85    | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2                            | R\$ 234.919,00    | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | R\$ 39.757,90     | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00% |
| PLANALTO                  | PONTOS 01, 05 E 09 - BUEIRO DUPLO (BDDC 2,5M X 2,5M)       | R\$ 1.009.067,56                                      | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           | PONTO 03 - BUEIRO SIMPLES (BDDC 3,0 M X 3,0 M)             | R\$ 327.218,65  | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           | PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDDC 3,0 M X 3,0 M)               | R\$ 484.526,58  | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | R\$ 359.584,56  | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
| VILA PROPÍCIO             |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2                         | R\$ 234.919,00    | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2                            | R\$ 30.893,72     | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | R\$ 1.318.339,05  | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00% |
| VILA PROPÍCIO             | PONTOS 01, 07 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDDC 3,0 M X 3,0 M)     | R\$ 1.067.055,47                                      | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
|                           | PONTOS 03 e 12 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)        | R\$ 1.067.055,47                                      | 0,00%             | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |       |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |   |                   | 6,41%          | 4,17%            | 4,17%            | 6,41%            | 6,65%            | 4,27%            | 4,27%            | 6,65%            | 5,61%            | 3,66%            | 3,66%            | 6,61%            | 5,26%            | 3,41%            | 3,41%             | 5,26%             | 6,46%             | 4,23%             | 4,23%             | 6,46%             |       |
| VALOR SIMPLES             |  |   | R\$ 903.966,51    | R\$ 587.521,79 | R\$ 587.521,79   | R\$ 903.966,51   | R\$ 923.080,32   | R\$ 602.852,33   | R\$ 602.852,33   | R\$ 923.080,32   | R\$ 790.614,88   | R\$ 515.565,78   | R\$ 515.565,78   | R\$ 790.614,88   | R\$ 480.713,95   | R\$ 740.949,78   | R\$ 480.713,95   | R\$ 480.713,95    | R\$ 740.949,78    | R\$ 509.416,30    | R\$ 595.979,63    | R\$ 595.979,63    | R\$ 909.416,30    |       |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUM.   |  |   | 100,00%           | 6,41%          | 16,58%           | 14,74%           | 21,15%           | 27,76%           | 31,97%           | 36,20%           | 42,86%           | 46,46%           | 52,06%           | 55,71%           | 61,32%           | 66,93%           | 70,53%           | 74,13%            | 79,74%            | 85,35%            | 89,96%            | 93,56%            | 98,17%            |       |
| VALOR ACUMULADO           |  |   | R\$ 14.101.222,52 | R\$ 903.966,51 | R\$ 1.491.488,30 | R\$ 2.079.010,09 | R\$ 2.982.976,59 | R\$ 3.906.056,91 | R\$ 4.908.899,24 | R\$ 5.111.861,56 | R\$ 6.034.741,88 | R\$ 6.825.356,76 | R\$ 7.340.922,55 | R\$ 7.856.489,33 | R\$ 8.647.103,21 | R\$ 9.388.052,99 | R\$ 9.868.766,94 | R\$ 10.349.480,89 | R\$ 11.090.430,66 | R\$ 11.999.846,96 | R\$ 12.995.826,59 | R\$ 13.191.806,22 | R\$ 14.101.222,52 |       |