

MATRIZ DE RISCO

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência
Mercado	Insuficiência de fornecedores ou preços elevados devido à baixa competitividade.	Média	Alto	Ampla divulgação do edital, realização de IRP, pesquisa de mercado abrangente.	Reavaliação da estratégia de contratação, parcelamento do objeto, negociação com fornecedores.
Logística de Distribuição	Dificuldade na entrega dos equipamentos aos municípios, atrasos ou danos.	Média	Médio	Planejamento detalhado da logística, contratação de transportadora especializada, seguro dos bens.	Acionamento de seguro, renegociação de prazos, contratação de serviço de transporte emergencial.
Manutenção e Assistência Técnica	Falta de assistência técnica ou peças de reposição nos municípios beneficiados.	Média	Alto	Exigência de rede de assistência técnica abrangente no edital, garantia estendida, fornecimento de manuais.	Capacitação de equipes municipais, busca por fornecedores alternativos de peças, apoio técnico da Secretaria.
Disponibilidade Orçamentária	Restrições orçamentárias que impeçam a aquisição total dos equipamentos.	Média	Alto	Planejamento orçamentário rigoroso, aquisição escalonada via SRP, acompanhamento constante do orçamento.	Readequação dos quantitativos, busca por fontes de recursos adicionais, priorização de entregas.
Capacidade Operacional dos Beneficiários	Municípios sem capacidade para operar ou manter os equipamentos com tecnologia embarcada.	Baixa	Médio	Avaliação da capacidade técnica dos municípios, fornecimento de manuais e entrega técnica.	Oferecer treinamento básico, simplificar requisitos tecnológicos, apoio técnico da Secretaria. Oferecer treinamento básico, simplificar requisitos tecnológicos, apoio técnico da Secretaria.
Mão de Obra Qualificada	Falta de operadores qualificados nos municípios para manusear os equipamentos.	Média	Médio	Exigência de entrega técnica com orientações básicas, fornecimento de manuais.	Oferecer treinamento básico, simplificar requisitos tecnológicos, apoio técnico da Secretaria.
Governança da Política Pública	Falhas na gestão do programa "Goiás do Crescimento e do Empreendedorismo".	Baixa	Alto	Definição clara de responsabilidades, monitoramento e avaliação contínuos do programa.	Reajuste das diretrizes do programa, auditorias internas e externas, comunicação transparente