

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 105

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias
1	BURITINÓPOLIS		43,51%								
		PAVIMENTAÇÃO									
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO									
			R\$ 1.535.949,06	R\$ 383.987,27	R\$ 383.987,27	R\$ 460.784,72	R\$ 307.189,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	NOVA ROMA		28,29%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO									
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO									
			R\$ 998.500,52	R\$ -	R\$ 249.625,13	R\$ 249.625,13	R\$ 299.550,16	R\$ 199.700,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	TERESINA DE GOIÁS		28,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		PAVIMENTAÇÃO									
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO									
			R\$ 995.448,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.862,20	R\$ 248.862,20	R\$ 298.634,64	R\$ 199.089,76
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				10,88%	17,95%	20,13%	17,19%	12,71%	7,05%	8,46%	5,64%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	10,88%	28,83%	48,95%	66,14%	78,85%	85,90%	94,36%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 383.987,27	R\$ 633.612,40	R\$ 710.409,85	R\$ 606.739,97	R\$ 448.562,30	R\$ 248.862,20	R\$ 298.634,64	R\$ 199.089,76
VALOR ACUMULADO			R\$ 3.529.898,37	R\$ 383.987,27	R\$ 1.017.599,66	R\$ 1.728.009,51	R\$ 2.334.749,48	R\$ 2.783.311,78	R\$ 3.032.173,98	R\$ 3.330.808,61	R\$ 3.529.898,37