

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 106																
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTALIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	
1	ARENOPOLIS	PAVIMENTAÇÃO	17,79%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO														
		R\$ 1.506.501,09	R\$ 376.625,27	R\$ 376.625,27	R\$ 451.950,33	R\$ 301.300,22	R\$ 20,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
2	AURILANDIA	PAVIMENTAÇÃO	17,33%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO														
		R\$ 1.467.542,17	R\$ 0,00%	R\$ 366.885,54	R\$ 366.885,54	R\$ 440.262,65	R\$ 293.508,43	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
3	CACHOEIRA ALTA	PAVIMENTAÇÃO	11,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO														
		R\$ 1.000.879,84	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 250.219,96	R\$ 250.219,96	R\$ 300.263,95	R\$ 200.175,97	R\$ 20,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
4	IPORÁ	PAVIMENTAÇÃO	35,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO														
		R\$ 3.041.088,11	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 760.272,03	R\$ 760.272,03	R\$ 912.326,43	R\$ 608.217,62	R\$ 25,00%	R\$ 25,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	
5	NAZÁRIO	PAVIMENTAÇÃO	17,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO														
		R\$ 1.454.472,89	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 363.618,22	R\$ 363.618,22	R\$ 436.341,87	R\$ 290.894,58		
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				4,45%	8,78%	9,67%	8,75%	6,42%	11,93%	12,52%	13,13%	11,47%	4,29%	5,15%	3,43%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	4,45%	13,22%	22,89%	31,65%	38,06%	49,99%	62,51%	75,65%	87,12%	91,41%	96,57%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 376.625,27	R\$ 743.510,82	R\$ 818.835,87	R\$ 741.562,87	R\$ 543.728,39	R\$ 1.010.491,99	R\$ 1.060.535,98	R\$ 1.112.502,40	R\$ 971.835,84	R\$ 363.618,22	R\$ 436.341,87	R\$ 290.894,58	
VALOR ACUMULADO				R\$ 8.470.484,10	R\$ 376.625,27	R\$ 1.120.136,09	R\$ 1.938.971,96	R\$ 2.680.534,83	R\$ 3.224.263,22	R\$ 4.234.755,21	R\$ 5.295.291,19	R\$ 6.407.793,59	R\$ 7.379.629,43	R\$ 7.743.247,66	R\$ 8.179.589,52	R\$ 8.470.484,10