

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	MARCIO MEDEIROS OLIVEIRA	09/01/2025 15:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do CREA-GO para registro de Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços elaborados e/ou executados pelos profissionais da UFG.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não disponibilidade Orçamentária	Cortes no orçamento governamental	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarreta no impedimento do registro das Anotações de Responsabilidade Técnica dos projetos complementares, orçamentos, fiscalização de obras elaborados e/ou executados pelos profissionais da SEINFRA/UFG, órgão respnsável pelos serviços descritos acima. Este impedimento acarreta graves prejuízos pela inexecução dos serviços necessários e essenciais ao funcionamento da Instituição e para as diversas unidades da Regional Goiânia da UFG.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar pronunciamento quanto à dotação orçamentária, ao ordenador de Responsável: POLIANA PAULA NASCIMENTO despesas da UFG.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com Responsável: ROBSON MAIA GERALDINE revisão da necessidade imediata dos itens demandados.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação Quantitativo insuficientes	e Falha no levantamento do quantitativo no momento do planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do pagamento dos registros de ARTs dos serviços elaborados e/ou executados pelos Servidores – Engenheiros e Agrônomos da UFG prejudicando o funcionamento adequado da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado das quantidades de ARTs que deverão ser registradas, Responsável: CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA forma de prestação do serviço e consulta de quantitativos anteriores.					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e fazer um dimensionamento adequado da Responsável: CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA quantidade de ARTs que deverão ser registradas.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA
Engenheiro Civil - SEINFRA/UFG

LUIZ CARLOS MARTINS JUNIOR

Tec. em Telecomunicação - SEINFRA/UFG

MARCIO MEDEIROS OLIVEIRA

Administrador - SEINFRA/UFG