



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. TANCREDO NEVES
LOCAL : AVENIDA TANCREDO NEVES, CHUPINGUAIA - RO
ÁREA : 1.302,21M²
VALORES: SEM DESONERAÇÃO
BDI: 21,25%

DATA: 01/04/2025

RT: RONNE SANTOS DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA 17030/D-RO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO	TOTAL	%
		30 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	3.356,64	4,3%
		3.356,64		
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	100%	1.336,71	1,7%
		1.336,71		
3.0	CANTEIRO CENTRAL	100%	73.109,44	94,0%
		73.109,44		
	VALOR TOTAL		77.802,79	100%
	Percentual parcial	100%		
	Valor parcial com BDI	73.109,44		
	Percentual acumulado	100%		
	Valor acumulado com BDI	73.109,44		





Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
-	3-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	09/05/2025

ID:	679700	Processo	Documento
CRC:	450D9780		
Processo:	1-1182/2025		
Usuário:	POLIANA LINS GARCES DA COSTA		
Criação:	09/05/2025 11:57:13	Finalização:	09/05/2025 11:57:13

MD5:	398FAA42F032B662035BCA42FDBE89C3
SHA256:	71F48EE0FDEB13293BC4DA61A8432A2DB89A4FC502AD2BDE3809A120375FB828

Súmula/Objeto:

REFORMA CANTEIRO CENTRAL AV. TANCREDO NEVES

INTERESSADOS

SEMOSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Chupinguaia	RO	09/05/2025 11:57:13
--	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL AV. TANCREDO NEVES	09/05/2025 11:57:13
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 679700 e o CRC 450D9780.