



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA



MAMORÉ  
CONSTRUÇÕES  
E MEIO AMBIENTE

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** PROJETO - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA  
**LOCAL:** RUA OVIDIO MIRANDA DE BRITO – CHUPINGUAIA-RO. COORDENADAS - 12°33'26.26"S, 60°54'15.85"O  
**FONTES:** SINAPI 04/2026  
**ESTADO:** RO  
**ENCARGOS:** SEM DESONERAÇÃO  
**BDI:** 21,25%

REV\_01 - 22/05/2026

ART: 2320268500457883

RUBENS MARCIEL VIEIRA BATISTA

ENG. ELETRICISTA - CREA 13.665 D/GO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	TOTAL	%
		30 DIAS		
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	8.565,95	100,0%
		R\$ 8.565,95		
	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>8.565,95</b>	<b>100%</b>
	<b>Percentual parcial</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Valor parcial com BDI</b>	R\$ 8.565,95		
	<b>Percentual acumulado</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Valor acumulado com BDI</b>	R\$ 8.565,95		







# Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29  
Avenida Valter Luiz Filus  
www.chupinguaia.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
-	005.G - CFF	15/06/2026

ID: <b>864086</b>	Processo	Documento
CRC: <b>0DBE026A</b>		
Processo: <b>1-1177/2026</b>		
Usuário: <b>JOAO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO</b>		
Criação: <b>15/06/2026 11:00:31</b>	Finalização: <b>15/06/2026 11:00:31</b>	

MD5: **BD5A4DAF2810F3C28F6603EBE2108FF8**  
SHA256: **4463C4A821EA494DED80B23BFF2C54FB1B6A69B965E592B13C9EBDC93BA6112D**

Súmula/Objeto:

-

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CHUPINGUAIA	RO	15/06/2026 11:00:31
---------------------------------------	-------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15/06/2026 11:00:31
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.chupinguaia.ro.gov.br](http://transparencia.chupinguaia.ro.gov.br) informando o ID 864086 e o CRC 0DBE026A.