

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 1011067 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE, DA RUA ALTA FLORESTA - SETOR MACIEL - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE TIPO B, VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E À AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.720,21	0,40%	100%								
				R\$ 6.720,21								
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ -	0,00%	100%								
				R\$ -								
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ -	0,00%	100%								
				R\$ -								
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 48.572,16	2,90%	50%	50%							
				R\$ 24.286,08	R\$ 24.286,08							
5	PAREDES E PAINES	R\$ 52.623,94	3,14%			50%	50%					
						R\$ 26.311,97	R\$ 26.311,97					
6	ESQUADRIAS	R\$ 120.683,92	7,20%			25%	25%	25%	25%			
						R\$ 30.170,98	R\$ 30.170,98	R\$ 30.170,98	R\$ 30.170,98			
7	COBERTURA	R\$ 227.498,39	13,56%		20%	20%	20%	20%	20%			
					R\$ 45.499,68	R\$ 45.499,68	R\$ 45.499,68	R\$ 45.499,68	R\$ 45.499,68			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	100%								
				R\$ -								
9	REVESTIMENTOS	R\$ 29.394,72	1,75%								100%	
										R\$ 29.394,72		
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 116.547,27	6,95%				25%	25%	25%	25%		
							R\$ 29.136,82	R\$ 29.136,82	R\$ 29.136,82	R\$ 29.136,82		
11	RODAPÉS E PEITORIS	R\$ -	0,00%	100%								
				R\$ -								
12	PINTURA	R\$ 104.555,34	6,23%								20%	80%
										R\$ 20.911,07	R\$ 83.644,27	
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	R\$ -	0,00%	100%								
				R\$ -								
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 102.069,08	6,09%					25%	25%	25%	25%	
								R\$ 25.517,27	R\$ 25.517,27	R\$ 25.517,27	R\$ 25.517,27	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ -	0,00%	100%								
				R\$ -								
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 32.826,68	1,96%									100%
											R\$ 32.826,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA RETOMADA DA OBRA ID Nº 1011067 ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, PADRÃO FNDE, DA RUA ALTA FLORESTA - SETOR MACIEL - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE TIPO B, VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E À AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09		
17	BANCADAS	R\$ 61.565,70	3,67%							25%	25%	50%		
										R\$ 15.391,42	R\$ 15.391,42	R\$ 30.782,85		
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 99.700,33	5,94%								50%	50%		
											R\$ 49.850,17	R\$ 49.850,17		
19	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	R\$ 5.276,84	0,31%								100%			
											R\$ 5.276,84			
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES	R\$ 6.104,95	0,36%								100%			
											R\$ 6.104,95			
21	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 97.052,93	5,79%	25%	25%	25%	25%							
				R\$ 24.263,23	R\$ 24.263,23	R\$ 24.263,23	R\$ 24.263,23							
22	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.265,68	0,31%					25%	20%	20%	35%			
								R\$ 1.316,42	R\$ 1.053,14	R\$ 1.053,14	R\$ 1.842,99			
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.927,39	0,35%									100%		
												R\$ 5.927,39		
24	CASTELO D'ÁGUA	R\$ 107.063,19	6,38%						30%	70%				
									R\$ 32.118,96	R\$ 74.944,23				
25	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ -	0,00%								100%			
											R\$ -			
26	MÓDULO DE AMPLIAÇÃO	R\$ 447.791,98	26,70%	40%	30%	20%	10%							
				R\$ 179.116,79	R\$ 134.337,59	R\$ 89.558,40	R\$ 44.779,20							
VALOR TOTAL				R\$ 1.677.240,71	100%	R\$ 234.386,32	R\$ 228.386,58	R\$ 215.804,26	R\$ 200.161,88	R\$ 131.641,16	R\$ 163.496,84	R\$ 146.042,88	R\$ 154.289,43	R\$ 203.031,35
OBSERVAÇÕES:				13,97%	13,62%	12,87%	11,93%	7,85%	9,75%	8,71%	9,20%	12,11%		
				13,97%	27,59%	40,46%	52,39%	60,24%	69,99%	78,70%	87,89%	100,00%		