



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS (COM REAPROVEITAMENTO) PARA PONTE PRÉ-MOLDADA
ENDEREÇO: ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE DOIS IRMÃOS, BOCAINA DO SUL-SC (PRÓXIMO À IGREJA N. SRA. DA PIEDADE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 23,54%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.111,15	9,48%	R\$ 3.188,90	35%	R\$ 3.188,90	35%	R\$ 2.733,35	30%	R\$ 9.111,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.525,12	13,03%	R\$ 12.525,12	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 12.525,12
3	ESTRUTURAS AUXILIARES	R\$ 5.262,15	5,48%	R\$ 5.262,15	100%					R\$ 5.262,15
4	MESOESTRUTURA	R\$ 54.963,33	57,19%	R\$ -		R\$ 45.619,56	83%	R\$ 9.343,77	17%	R\$ 54.963,33
5	ESCAVAÇÕES E REATERROS, COMPACTAÇÃO E REVES	R\$ 4.705,06	4,90%	R\$ -		R\$ 4.705,06	100%	R\$ -		R\$ 4.705,06
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.545,15	9,93%	R\$ -		R\$ 4.772,58	50%	R\$ 4.772,58	50%	R\$ 9.545,15
		R\$ 96.111,96	100,00%	R\$ 20.976,17	21,82%	R\$ 58.286,10	60,64%	R\$ 16.849,69	17,53%	R\$ 96.111,96
TOTAL GERAL + BDI										R\$ 96.111,96

DATA: 14/07/2026

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito