



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO



SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DO RIO ITROUPAVA, MUNICÍPIO DE ERMO/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
SERVIÇO	VALOR (R\$)	PERÍODO								TOTAL (R\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.872,80	38.734,10	38.734,10	38.734,10	38.734,10	38.734,10	38.734,10	38.734,10	38.734,12	309.872,82
		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100%
CONTROLE AMBIENTAL E SEGURANÇA	104.381,34	13.047,67	13.047,67	13.047,67	13.047,67	13.047,67	13.047,67	13.047,67	13.047,63	104.381,32
		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100%
DRAGAGEM	4.336.622,16	542.077,77	542.077,77	542.077,77	542.077,77	542.077,77	542.077,77	542.077,77	542.077,75	4.336.622,14
		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100%
TOTAL MENSAL (R\$):	4.750.876,30	593.859,54	593.859,54	593.859,54	593.859,54	593.859,54	593.859,54	593.859,54	593.859,50	4.750.876,28
TOTAL MENSAL (%):		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%

Responsável Técnico

Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170.700-3