



Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@gmail.com
Rua Barão do Triunfo, nº 193 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 32729127

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE JARI/RS.

Nº do Processo:

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Atraso na execução da obra.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano (s): Possibilidade de paralisação da obra, descumprimento do cronograma físico-financeiro, prejuízo ao interesse público e atraso na utilização do espaço reformado pela Administração Municipal.			
Ações Preventiva (s): Fiscalização contínua e acompanhamento do cronograma físico-financeiro.		Responsável: Louize Silveira de Avila - Secretária de Administração e Planejamento	
Ações de Contingência: Aplicação de notificações e sanções contratuais, além de readequação do cronograma.		Responsável: Louize Silveira de Avila - Secretária de Administração e Planejamento	
Risco 02:	Execução inadequada dos serviços		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano (s): Comprometimento da qualidade da obra, necessidade de retrabalho, aumento de custos e eventual prejuízo à segurança e durabilidade da edificação.			
Ações Preventiva (s): Acompanhamento técnico permanente e exigência de responsável técnico habilitado.		Responsável: Louize Silveira de Avila - Secretária de Administração e Planejamento	
Ações de Contingência: Correção dos serviços executados em desacordo às expensas da contratada.		Responsável: Louize Silveira de Avila - Secretária	




Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@gmail.com
Rua Barão do Triunfo, nº 193 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 32729127

de Administração e Planejamento

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.


Louize Silveira de Avila
Secretária de Administração e Planejamento

Jari, 27 de maio de 2025.