



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 30.396.324-0001-51 E-mail: educação.jari@yahoo.com.br

Mapa de Riscos para a obra de Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva da EMEF Prudente de Moraes, elaborado conforme as boas práticas de gerenciamento de riscos previstas na Lei nº 14.133/2021 e modelos utilizados em obras públicas.

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas
		Plano de Contingência	Responsável		
1-	Atraso na entrega de materiais alternativos	Média	Alto	Planejamento de compras e fornecedores	Contratada
2-	Condições climáticas desfavoráveis	Média	Médio	Planejamento das atividades externas	Contratada/Fiscalização
3-	Interferências com as atividades escolares compatível com calendário escolar	Alta	Alto	Isolamento da área, cronograma	Contratada
4-	Acidentes de trabalho e treinamentos,	Baixa	Alto	Cumprimento das NR's, uso obrigatório de EPIs	Contratada
5-	Serviços executados em desacordo com o projeto permanente e conferência dos projetos	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização
6-	Identificação de problemas estruturais não previstos preliminares e levantamento técnico detalhado	Média	Alto	Alto	Inspeções
7-	Aumento dos custos dos insumos	Média	Médio	Médio	Planejamento financeiro e
8-	Atraso na medição e pagamento orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Controle das medições e disponibilidade
9-	Danos ao patrimônio escolar	Baixa	Médio	Baixo	Proteção das áreas existentes e controle
10-	Não atendimento às normas de acessibilidade e segurança	Baixa	Alto	Médio	Correção antes do recebimento da obra

Classificação dos riscos Nível/Critério

Baixo Monitoramento rotineiro

Médio Acompanhamento periódico e medidas preventivas

Alto Controle contínuo e plano de resposta imediato

Responsabilidades

Administração Contratante: planejamento, fiscalização, liberação de recursos e gestão contratual.
Contratada: execução da obra, segurança do trabalho, qualidade dos serviços, cumprimento do cronograma e fornecimento de materiais.

Fiscal do Contrato: acompanhamento técnico, medições, registros e comunicação dos riscos.

Direção da EMEF Prudente de Moraes: coordenação das atividades escolares para minimizar interferências durante a execução da obra.


Sandra Cardoso Rocha
Secretária Municipal de Educação

Rua Tenente Coronel, 167 Centro, Jari – RS
Fone: (55) 32729126

Jari, 06/07/2026


Osnei dos Santos Azeredo
Prefeito Municipal
Jari - RS