

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: DRAGAGEM DO CANAL DNOS
LOCAL: PONTAL DO SUL - PONTAL DO PARANÁ / PR

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
			Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)
TOTAL GLOBAL DRAGAGEM CANAL DNOS:		968.143,98	13,3%	128.673,04	14,2%	137.229,07	14,2%	137.229,07	14,2%	137.229,07	14,2%	137.229,07	14,2%	137.229,07	15,8%	153.325,59
MENSAL: ACUMULADO:			13,3%	128.673,04	27,5%	265.902,11	41,6%	403.131,18	55,8%	540.360,25	70,0%	677.589,32	84,2%	814.818,39	100,0%	968.143,98
1.	PROJETO E BATIMETRIA COM SEÇÕES TRANSVERSAIS	21.090,51	100%	21.090,51	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.193,03	50%	16.096,52	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	16.096,52
3.	DESASSOREAMENTO POR SUÇÃO E DRAGA AUTO TRANSPORTADORA COM NO MÍNIMO 30 m3 DE ARMAZENAMENTO COM EQUIPAMENTO DOTADOS DE BOMBA A PARTIR DE 10", COM POTÊNCIA DE BOMBEAMENTO A PARTIR DE 250 HP	914.860,44	10%	91.486,01	15%	137.229,07	15%	137.229,07	15%	137.229,07	15%	137.229,07	15%	137.229,07	15%	137.229,07