



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: INSTALAÇÃO DE GRADIL NO TERMINAL DE EMBARQUE

Local: Rua Alameda do Café, Balneário Pontal do Sul, Pontal do Paraná - PR

Item	Descrição		Preço Total (R\$)	30 DIAS		45 DIAS	
				Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)
1.	TERMINAL DE EMBARQUE - BALNEÁRIO PONTAL DO SUL	MENSAL:	56.965,59	69,8%	39.765,23	30,2%	17.200,36
		ACUMULADO:		69,8%	39.765,23	100,0%	56.965,59
1.1	Serviços Preliminares		4.340,97	70%	3.038,68	30%	1.302,29
1.2	Instalação do Gradil		52.466,51	70%	36.726,55	30%	15.739,96
	Infraestrutura		5.845,39	70%	4.091,77	30%	1.753,62
	Superestrutura		46.621,12	70%	32.634,78	30%	13.986,34
1.2	Limpeza da Obra		158,11	0%	-	100%	158,11