



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Pintura de Fachada - Sede da Prefeitura de Pontal do Paraná

Área total de pintura: 1139,43 m²

Local: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Balneário Praia de Leste

Item	Descrição	PreçoTotal(R\$)	MÊS 01		MÊS 02		
			Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	
TOTAL: PINTURA FACHADA SEDE PREFEITURA		MENSAL:	67.141,62	47,8%	32.064,71	57,5%	38.586,14
		ACUMULADO:		47,8%	32.064,71	105,2%	70.650,85
1.	Serviços Preliminares		8.437,11	100%	8.437,11	0%	-
2.	Pintura de Fachadas		47.255,21	50%	23.627,60	50%	23.627,61
3.	Pintura do Letreiro		3.509,23	0%	-	100%	3.509,23
4.	Vedação de Janelas de Alumínio com Silicone		10.357,49	0%	-	100%	10.357,49
5.	Serviços Finais		1.091,81	0%	-	100%	1.091,81