

ANEXO VIII

FORMULÁRIO PLANO DE TRABALHO - EDITAL FID 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA				CNPJ:	01.611.007/0001-02		
Endereço:	RUA ANGELINA REGHINI FONTANETTI, N. 457						CEP:	14.250-000
Município:	SANTA CRUZ DA ESPERANÇA	UF:	SÃO PAULO	Região Administrativa	RIBEIRÃO PRETO			
DDD:	16	Telefone:	3666.1115	População do Município	3020	Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)	3	
E-mail Institucional:	gabinete@santacruzdaesperanca.sp.gov.br		Site:	www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br		População beneficiada com o projeto:		3020
Nome do representante legal (Prefeito/Presidente/Secretário etc..)	MARCOS ANTONIO BAZILIO				E-mail	marcosabazilio@gmail.com		
					Telefone	16 99177.1760		
Nome e e-mail do técnico responsável para esclarecimentos do projeto	NEIMAR CARLOS BENEDEZI				E-mail	sec.obrasmeioambiente@santacruzdaesperanca.sp.gov.br		
					Telefone	16 3666.0937		
Endereço da Implantação ou Execução do Projeto	RUA HORÁCIO ROBERTO DO NASCIMENTO, N. 900, CENTRO						CEP	14.250-000
Número da (as) Certidão (ões) de Registro do(s) Imóvel (eis)	MATRÍCULA N. 11.677 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAJURU							
A instituição já foi beneficiada com recursos do FID?	Sim	☐	Não	☒	Edital	2010	2013	2017
Em caso afirmativo, qual o montante recebido?	R\$					☐	☐	☐

Área do Projeto	Meio Ambiente	☒	Deficiente	☒	Em caso de projeto da área de meio ambiente que vise à recuperação de área degradada, assinale a opção que corresponda à SITUAÇÃO DA ÁREA.				
	Artístico	☒	Idoso	☒					
	Estético	☐	Habitação e urbanismo	☒	☒	Propriedade Pública			
	Histórico	☒	Saúde Pública	☒	☐	Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN			
	Turístico	☐	Cidadania	☐	☐	Propriedade Particular			
	Paisagístico	☒	Outras:	☒	Tratando-se de projeto de bens pertencentes ao Patrimônio Histórico o mesmo possui TOMBAMENTO Administrativo ou Judicial?				
	Consumidor	☐	No preenchimento de outras especificar						
	Contribuinte	☐	ACESSIBILIDADE	☐	SIM	☒	NÃO		

Duração total do projeto: 720 dias	Número de meses	24		
A duração do projeto deverá contemplar os prazos legais para Licitação e/ou Chamamento Público, prazo de execução das obras, bens e serviços, bem como os recebimentos provisórios e definitivos.				
Regime jurídico / Esfera administrativa:				
☒	Direito Público	☐	Direito Privado	
☐	Federal	☐	Estadual	
☒	Municipal			
Representante legal:	MARCOS ANTONIO BAZILIO		CPF:	158.300.548-09
			RG / órgão expedidor:	20.908.535-6 SSP/SP
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL		Função:	PREFEITO MUNICIPAL
E-mail:	gabinete@santacruzdaesperanca.sp.gov.br			

Endereço residencial:	RUA JERONIMO DO CARMO NASCIMENTO, N. 400		Telefone:	16 99177.1760	
CEP:	14.250-000	Município:	SANTA CRUZ DA ESPERANÇA	UF:	SP
Data:	10/07/2024	Assinatura:			

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto:	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO CSU "ANTONIO BERNARDES FREIRE"				
CUSTO DO PROJETO					
Custo Total R\$	1.056.255,16	Recursos do FID - R\$	949.532,13	Contrapartida do proponente R\$	106.723,03

OBJETO DO PROJETO

A RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO "ANTONIO BERNARDES FREIRE", através da troca de cobertura, adequações para acessibilidade e utilização da edificação com segurança.

OBJETIVO DO PROJETO			
O desenvolvimento deste projeto, no espaço público denominado CSU - Centro Social Urbano "Antonio Bernardes Freire", tem por objetivo recuperar, modernizar e adequar a edificação aos danos causados pela deterioração do tempo, de forma a proporcionar um espaço agradável, confortável, com condições adequadas, segurança e acessibilidade para praticas de atividades físicas, culturais, sociais, lazer, atendendo interesses coletivos e proporcionando melhor saúde e qualidade de vida aos munícipes.			
JUSTIFICATIVAS			
O prédio do Centro Social Urbano "Antonio Bernardes Freire" foi construído em 1985 e inaugurado em 18 de abril de 1987. Trata-se de um prédio de elevada importância para os munícipes e visitantes, pois já abrigou diversos eventos culturais e históricos da região. A recuperação traz uma série de vantagens por estar localizada na área central urbana, onde há transporte e infraestrutura. Soma-se a isso, o fato de que o impacto ambiental do patrimônio edificado é menor se a edificação não for demolida e nem abandonada, mas sim recuperada. Além de tratar do único equipamento urbano existente no município para atender à população de forma geral em eventos culturais, sociais, educacionais, esportivos, lazer, entre outros. A recuperação e modernização do patrimônio edificado para as futuras gerações garantirá o direito a herança cultural e uma parte integral dos direitos humanos.			
METAS	ETAPAS	PRODUTOS E ATIVIDADES	
Meta 1	1	Processo Licitatório e/ou Chamamento Público	
Meta 2	2	Serviços Preliminares (Obras)	
Meta 3	3	Fundações	
Meta 4	4	Esquadrias	
Meta 5	5	Alvenaria e divisórias	
Meta 6	6	Superestrutura	
Meta 7	7	Cobertura	
Meta 8	8	Instalação Elétrica	
Meta 9	9	Instalações hidráulicas e sanitárias	
Meta 10	10	Revestimento	
Meta 11	11	Piso	
Meta 12	12	Aparelhos sanitários	
Meta 13	13	Forro	
Meta 14	14	Muro de arrimo	
Meta 15	15	Muro de fechamento (h=2,00m)	
Meta 16	16	Piso externo (saída de emergência)	
Meta 17	17	Pintura	
Meta 18	18	Climatização	
Meta 19	19	Rede de gás	
Meta 20	20	Limpeza Final da Obra	
Meta 21	21	Contratação de Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Meta 22	22	Recebimentos Provisórios e Definitivos	
3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO			
Nome do Coordenador I:		Cezar Augusto de Almeida Silva	CPF: 486.260.548-66
DDD:	16	Telefone:	992362855
E-mail:	meioambiente@santacruzdaesperanca.sp.gov.br		
Nome do Coordenador II:		Edvan Fabiano Ivan	CPF: 436.702.528-43
DDD:	16	Telefone:	993927461
E-mail:	edvanfivan@outlook.com		

4. IDENTIFICAÇÃO DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES: ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, ENVOLVIDAS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO.

Instituição I					CNPJ:	
Regime jurídico / Esfera administrativa:					Telefone:	
☐	Direito Público	☐	Direito Privado			
☐	Federal	☐	Estadual	☐	Municipal	
Endereço:				Município:		UF:
E-mail :		Natureza da participação:				

Instituição II					CNPJ:	
Regime jurídico / Esfera administrativa:					Telefone:	
☐	Direito Público	☐	Direito Privado			
☐	Federal	☐	Estadual	☐	Municipal	
Endereço:				Município:		UF:
E-mail :		Natureza da participação:				

Instituição III					CNPJ:	
Regime jurídico / Esfera administrativa:					Telefone:	
☐	Direito Público	☐	Direito Privado			
☐	Federal	☐	Estadual	☐	Municipal	
Endereço:				Município:		UF:
E-mail :		Natureza da participação:				

Instituição IV					CNPJ:	
Regime jurídico / Esfera administrativa:					Telefone:	
☐	Direito Público	☐	Direito Privado			
☐	Federal	☐	Estadual	☐	Municipal	
Endereço:				Município:		UF:
E-mail :		Natureza da participação:				

5. CARACTERIZAÇÃO DO PROPONENTE E COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO (RECURSOS ADMINISTRATIVOS, HUMANOS E FINANCEIROS) - Preenchimento apenas pelo 3º Setor

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)				
Natureza da Despesa		Valor do item		
Código	Especificação	Total	Concedente	Proponente
	Processo Licitatório e/ou Chamamento Público			
449151	Serviços Preliminares (Obras)	19.327,98	18.724,29	603,69
449151	Fundações	2.951,44	2.859,25	92,19
449151	Esquadrias	17.426,82	16.882,51	544,31
449151	Alvenaria e divisórias	24.684,23	23.913,24	770,99
449151	Superestrutura	48.232,08	46.725,59	1.506,49
449151	Cobertura	365.581,71	354.163,08	11.418,63
449151	Instalação Elétrica	69.886,65	67.703,80	2.182,85
449151	Instalações hidráulicas e sanitárias	8.364,21	8.102,96	261,25
449151	Revestimento	43.516,19	42.157,00	1.359,19
449151	Piso	7.005,59	6.786,78	218,81
449151	Aparelhos sanitários	14.280,14	13.834,11	446,03
449151	Forro	53.984,12	52.297,97	1.686,15
449151	Muro de arrimo	25.737,02	24.933,15	803,87
449151	Muro de fechamento (h=2,00m)	30.168,93	29.226,63	942,30
449151	Piso externo (saída de emergência)	3.772,09	3.654,27	117,82
449151	Pintura	67.483,01	65.375,24	2.107,77
449151	Climatização	164.104,54	158.978,87	5.125,67
449151	Rede de gás	2.235,52	2.165,70	69,82
449151	Limpeza Final da Obra	11.403,89	11.047,70	356,19
334039	Contratação de Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	76.109,00		76.109,00
	Recebimentos Provisórios e Definitivos			
TOTAL GERAL		1.056.255,16	949.532,13	106.723,03
A proponente poderá distribuir sua contrapartida em todos os itens, exceto para os serviços de auditoria e consultoria não permitidos com os recursos do FID (devendo ser suportados na sua integralidade apenas pela contrapartida). Para as Organizações da Sociedade Civil poderão utilizar de bens e serviços mensuráveis (conforme edital).				

7 - ESPECIFICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA		
Recursos financeiros (C1)		106.723,03
Bens e serviços economicamente mensuráveis (C2)		0,00
Total (C1 + C2)		106.723,03
Detalhamento C1		
Item	Descrição	Valor
1	Serviços Preliminares (Obras)	603,69
2	Fundações	92,19
3	Esquadrias	544,31
4	Alvenaria e divisórias	770,99
5	Superestrutura	1.506,49
6	Cobertura	11.418,63
7	Instalação Elétrica	2.182,85
8	Instalações hidráulicas e sanitárias	261,25
9	Revestimento	1.359,19
10	Piso	218,81
11	Aparelhos sanitários	446,03
12	Forro	1.686,15
13	Muro de arrimo	803,87
14	Muro de fechamento (h=2,00m)	942,30
15	Piso externo (saída de emergência)	117,82
16	Pintura	2.107,77
17	Climatização	5.125,67
18	Rede de gás	69,82
19	Limpeza Final da Obra	356,19
20	Contratação de Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	76.109,00
TOTAL - 1		106.723,03
Detalhamento C2		
Item	Descrição	Valor
TOTAL - 1		0,00
TOTAL GERAL - 1+2		106.723,03
A proponente poderá distribuir sua contrapartida em todos os itens, exceto para os serviços de auditoria e consultoria não permitidos com os recursos do FID (devendo ser suportados na sua integralidade apenas pela contrapartida). Para as Organizações da Sociedade Civil poderão utilizar de bens e serviços mensuráveis conforme edital)		

8. DISCRIMINAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Observação 1: quando se tratar de contrapartida, deve-se apontar entre parênteses, após a discriminação do equipamento ou material permanente, se a despesa se refere a Recursos Financeiros (RF) ou a Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (BSEM)				
Observação 2: acrescentar as especificações (memória, capacidade, versão e modelo dos computadores e impressoras, características do mobiliário etc.), quantidade e custo unitário de cada um dos equipamentos e ou materiais permanentes.;discriminar todos os equipamentos necessários.				
Equipamentos ou materiais permanentes				
1º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	() Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:
0,00				0,00
Justificativa da aquisição do bem:				
Especificação técnica do bem a ser adquirido				
Utilização do bem nas atividades:			Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:				
2º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	() Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:
0,00				0,00
Justificativa da aquisição do bem:				
Especificação técnica do bem a ser adquirido				
Utilização do bem nas atividades:			Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:				
3º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	() Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:
0,00				0,00
Justificativa da aquisição do bem:				
Especificação técnica do bem a ser adquirido				
Utilização do bem nas atividades:			Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:				
4º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	() Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:
0,00				0,00
Justificativa da aquisição do bem:				
Especificação técnica do bem a ser adquirido				
Utilização do bem nas atividades:			Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:				

8. DISCRIMINAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Observação 1: quando se tratar de contrapartida, deve-se apontar entre parênteses, após a discriminação do equipamento ou material permanente, se a despesa se refere a Recursos Financeiros (RF) ou a Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (BSEM)
Observação 2: acrescentar as especificações (memória, capacidade, versão e modelo dos computadores e impressoras, características do mobiliário etc.), quantidade e custo unitário de cada um dos equipamentos e ou materiais permanentes.;discriminar todos os equipamentos necessários.

5º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	()	Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:	
0,00		0,00		0,00	
Justificativa da aquisição do bem:					
Especificação técnica do bem a ser adquirido					
Utilização do bem nas atividades:				Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:					
6º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	()	Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:	
				0,00	
Justificativa da aquisição do bem:					
Especificação técnica do bem a ser adquirido					
Utilização do bem nas atividades:				Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:					
7º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	()	Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:	
				0,00	
Justificativa da aquisição do bem:					
Especificação técnica do bem a ser adquirido					
Utilização do bem nas atividades:				Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:					
8º - Discriminação do Equipamento:		()	Recursos Financeiros	()	Bens e Serviços Mensuráveis
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:	
				0,00	
Justificativa da aquisição do bem:					
Especificação técnica do bem a ser adquirido					
Utilização do bem nas atividades:				Tempo de uso:	
Proposta para utilização do bem após a vigência do convênio:					
Subtotal de Despesas de Capital - Equipamentos e Materiais Permanentes					
Recursos de contrapartida (C1):		Recursos do FID:		Valor total:	
0,00		0,00		0,00	

9. DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO									
Meta	Etapa ou Fase	Especificação das Despesas	Indicador físico		Estimativa de custos (R\$)		Participantes ou Beneficiários	Cálculo de quantidade de horas técnicas: nº horas/dia x nº semanas x nº meses	Classificar como Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (BSEM) ou Recursos Financeiros (RF) nas despesas de contrapartida
			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
9.1 FID (despesas correntes + despesas de capital)									
9.1.1 Despesas correntes									
9.1.1.1 Pessoal									
		1.				0,00			
9.1.1.2 Tributos e contribuições (encargos sociais, imposto de renda)									
		1.				0,00			
9.1.1.3 Tributos e contribuições (CPMF)									
		1.				0,00			
9.1.1.4 Materiais de consumo									
		1.				0,00			
9.1.1.5 Diárias									
		1.				0,00			
9.1.1.6 Passagens e Despesas com Locomoção									
		1.				0,00			

9.1.1.7 Serviços de Consultoria (não permitido com recursos do FID)									
		1.				0,00			
Meta	Etapa ou Fase	Especificação das Despesas	Indicador físico		Estimativa de custos (R\$)		Participantes ou Beneficiários	Cálculo de quantidade de horas técnicas: n° horas/dia x n° semanas x n° meses	Classificar como Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (BSEM) ou Recursos Financeiros (RF) nas despesas de contrapartida
			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
9.1.1.8 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica									
		1.				0,00			
9.1.1.9 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física									
		1.				0,00			
9.1.1.10 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica									
		1.				0,00			
9.1.2 Despesas de capital									
9.1.2.1 Obras e Instalações									
		Serviços Preliminares (Obras)	Unidade	0,97	19.327,98	18.724,29			
		Fundações	Unidade	0,97	2.951,44	2.859,25			
		Esquadrias	Unidade	0,97	17.426,82	16.882,51			
		Alvenaria e divisórias	Unidade	0,97	24.684,23	23.913,24			
		Superestrutura	Unidade	0,97	48.232,08	46.725,59			
		Cobertura	Unidade	0,97	365.581,71	354.163,08			
		Instalação Elétrica	Unidade	0,97	69.886,65	67.703,80			
		Instalações hidráulicas e sanitárias	Unidade	0,97	8.364,21	8.102,96			
		Revestimento	Unidade	0,97	43.516,19	42.157,00			
		Piso	Unidade	0,97	7.005,59	6.786,78			
		Aparelhos sanitários	Unidade	0,97	14.280,14	13.834,11			
		Forro	Unidade	0,97	53.984,12	52.297,97			
		Muro de arrimo	Unidade	0,97	25.737,02	24.933,15			
		Muro de fechamento (h=2,00m)	Unidade	0,97	30.168,93	29.226,63			
		Piso externo (saída de emergência)	Unidade	0,97	3.772,09	3.654,27			
		Pintura	Unidade	0,97	67.483,01	65.375,24			
		Climatização	Unidade	0,97	164.104,54	158.978,87			
		Rede de gás	Unidade	0,97	2.235,52	2.165,70			
		Limpeza Final da Obra	Unidade	0,97	11.403,89	11.047,70			

9.1.2.2 Equipamentos e Materiais Permanentes									
		1.				0,00			
Meta	Etapa ou Fase	Especificação das Despesas	Indicador físico		Estimativa de custos (R\$)		Participantes ou Beneficiários	Cálculo de quantidade de horas técnicas: nº horas/dia x nº semanas x nº meses	Classificar como Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (BSEM) ou Recursos Financeiros (RF) nas despesas de contrapartida
			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
9.2 - CONTRAPARTIDA (despesas correntes + despesas de capital)									
9.2.1 Despesas correntes									
9.2.1.1 Pessoal									
		1.			0,00	0,00			
9.2.1.2 Tributos e contribuições (encargos sociais, imposto de renda)									
		1.				0,00			
9.2.1.3 Tributos e contribuições (CPMF)									
		1.				0,00			
9.2.1.4 Materiais de consumo									
		1.			0,00	0,00			
9.2.1.5 Diárias									
		1.				0,00			
9.2.1.6 Passagens e despesas com locomoção									
		1.				0,00			
9.2.1.7 Serviços de Auditoria e Consultoria									
		1.				0,00			
9.2.1.8 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física									
		1.				0,00			
Meta	Etapa ou Fase	Especificação das Despesas	Indicador físico		Estimativa de custos (R\$)		Participantes ou Beneficiários	Cálculo de quantidade de horas técnicas: nº horas/dia x nº semanas x nº meses	Classificar como Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis (BSEM) ou Recursos Financeiros (RF) nas despesas de contrapartida
			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)					
Meta	Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Processo Licitatório e/ou Chamamento Público	Unidade	1	Mês 01	Mês 03
2	Serviços Preliminares (Obras)	Unidade	1	Mês 04	Mês 05
3	Fundações	Unidade	1	Mês 05	Mês 05
4	Esquadrias	Unidade	1	Mês 11	Mês 11
5	Alvenaria e divisórias	Unidade	1	Mês 06	Mês 07
6	Superestrutura	Unidade	1	Mês 05	Mês 06
7	Cobertura	Unidade	1	Mês 07	Mês 10
8	Instalação Elétrica	Unidade	1	Mês 11	Mês 14
9	Instalações hidráulicas e sanitárias	Unidade	1	Mês 12	Mês 13
10	Revestimento	Unidade	1	Mês 14	Mês 14
11	Piso	Unidade	1	Mês 15	Mês 15
12	Aparelhos sanitários	Unidade	1	Mês 19	Mês 19
13	Fôrro	Unidade	1	Mês 15	Mês 17
14	Muro de arrimo	Unidade	1	Mês 15	Mês 16
15	Muro de fechamento (h=2,00m)	Unidade	1	Mês 17	Mês 18
16	Piso externo (saída de emergência)	Unidade	1	Mês 18	Mês 18
17	Pintura	Unidade	1	Mês 21	Mês 22
18	Climatização	Unidade	1	Mês 19	Mês 21
19	Rede de gás	Unidade	1	Mês 12	Mês 12
20	Limpeza Final da Obra	Unidade	1	Mês 22	Mês 22
21	Contratação de Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	Unidade	1	Mês 04	Mês 22
22	Recebimentos Provisórios e Definitivos	Unidade	1	Mês 23	Mês 24
O procedimento licitatório e os recebimentos provisório/definitivo devem fazer parte das metas devendo na 1ª linha constar a licitação e no final os recebimentos provisório e definitivo (exemplo acima)					

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

Natureza da Despesa								
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Pessoal	FID							
	Conv							
Material consumo	FID							
	Conv							
Diárias	FID							
	Conv							
Passagen s e desp. c/ locomoção	FID							
	Conv							
Serviços consultoria	FID							
	Conv							
Serviços Terceiros P. Física	FID							
	Conv							
Serviços Terceiros P. Jurídica	FID							
	Conv				28.023,31	0,00	0,00	0,00
Encargos e Imposto de Renda	FID							
	Conv							
SUBTOTAL 1	FID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conv	0,00	0,00	0,00	28.023,31	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações	FID				474.766,06			
	Conv				15.307,02			
Equipam. e materiais permanentes	FID							
	Conv							
SUBTOTAL 2	FID	0,00	0,00	0,00	474.766,06	0,00	0,00	0,00
	Conv	0,00	0,00	0,00	15.307,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (Subtotal 1 + Subtotal 2)								

Meses											
Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19
Despesas correntes											
0,00	0,00	0,00	48.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital											
				474.766,07							
				15.307,01							
0,00	0,00	0,00	0,00	474.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.056.255,16							

					Total
Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
0,00	0,00	0,00			76.109,00
					0,00
					0,00
0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00			76.109,00
					949.532,13
					30.614,03
					0,00
					0,00
					949.532,13
					30.614,03

12-DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Conselho Gestor do Fundo Estadual de Interesses Difusos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento

Santa Cruz da Esperança, 08 de
agosto de 2024.

Local e data

Marcos Antonio Bazilio

Proponente