



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LOCALIDADE: AVENIDA PRESIDENTE ROSELVELT, N° 436, CENTRO - LOTE 03 DA QUADRA 73

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA BASE:

Referência CDHU 202 - 02/2026- Com Desoneração

	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%REL.	%	30 DIAS	%	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.360,30	2,61%	50%	R\$ 1.680,15	50%	R\$ 1.680,15
2.0	COBERTURA HALL DE ENTRADA	R\$ 17.879,25	13,89%	50%	R\$ 8.939,62	50%	R\$ 8.939,62
3.0	PINTURA GERAL	R\$ 38.330,18	29,77%	50%	R\$ 19.165,09	50%	R\$ 19.165,09
4.0	CONSTRUÇÃO DE SALA + TROCA DE TELHADO VARANDA	R\$ 58.709,60	45,60%	50%	R\$ 29.354,80	50%	R\$ 29.354,80
5.0	REVESTIMENTO DE PISO SALA ZOOOSE	R\$ 7.690,97	5,97%	50%	R\$ 3.845,49	50%	R\$ 3.845,49
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.791,85	2,17%	50%	R\$ 1.395,92	50%	R\$ 1.395,92
	TOTAL GERAL	R\$ 128.762,15	100,00%				
	TOTAL PARCIAL			50,00%	R\$ 64.381,08	50,00%	R\$ 64.381,08
	TOTAL ACUMULADO			50,00%	R\$ 64.381,08	100,00%	R\$ 128.762,15

Santa Salete, Estado de São Paulo, 04 de agosto de 2026

Júlio Cesar Martins Miliatti
Prefeito Municipal

Claudine de Jesus Rondina
Eng. Civil CREA 5060469250-SP
Responsável Técnico

Eng.º Civil Alan Rodrigo Lio
CREA-SP 506.991.078-7
Assessoria Técnica