

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Capim
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
Concorrência por Menor Preço - 5/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPIM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 1087020-26/2023 - SICONV N.º 941679 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	R\$ 385.708,56	1,0000	-	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/08/2025 - 10:24	EDITAL_CE05-2025.pdf
20/08/2025 - 10:29	PROJETO_COMPLETO.pdf
17/09/2025 - 09:22	Parecer_Gin_OKassinado.pdf
02/10/2025 - 10:34	Parecer_II_Gin_EuniceAss.pdf
10/10/2025 - 17:08	Parecer_II_Prop_Esc_Coc_005_25_Capimassinado.pdf
01/12/2025 - 10:52	ParecerFinalQdrEuniceCapimassinadoassinado.pdf
01/12/2025 - 10:52	ParecerFinalQdrEuniceCapimassinadoassinado.pdf
13/01/2026 - 08:55	Parecer_CobQdr_Con_005_25_Capimassinado.pdf
05/03/2026 - 11:01	Parecer_Conc05_26_Ref_Gin_Capimassinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
05/09/2025 - 10:18:00	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 07:54:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 07:58:32	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 08:00:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 11:55:35	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 07:42:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 07:42:38	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 07:43:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 11:03:44	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 14:56:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/10/2025 - 14:57:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 15:06:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 15:07:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:49:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:51:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 09:12:09	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 10:19:42	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 10:44:54	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2025 - 10:51:39	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2025 - 11:20:54	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 09:01:11	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 17:57:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 17:57:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 17:58:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 13:43:01	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 14:19:03	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 11:36:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 09:16:59	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2026 - 09:29:11	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 10:10:23	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 13:16:38	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/02/2026 - 09:53:10	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2026 - 09:27:51	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/02/2026 - 13:42:17	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 09:48:31	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



24/02/2026 - 14:01:28	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/02/2026 - 14:13:09	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2026 - 14:15:18	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 08:05:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes	CONSTRUCOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	N/C	N/C	347.137,70	1,0000	347.137,70

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUCOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	51.953.622/0001-75	20/08/2025 - 14:16:41	N/C	N/C	1,0000	R\$347.137,70	R\$ 347.137,70	Sim
CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	22/08/2025 - 09:49:21	N/C	N/C	1,0000	R\$385.700,00	R\$ 385.700,00	Sim
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	23/08/2025 - 10:57:46	N/C	N/C	1,0000	R\$316.281,02	R\$ 316.281,02	Sim
D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	05/09/2025 - 08:54:46	N/C	N/C	1,0000	R\$385.700,00	R\$ 385.700,00	Sim
B2 CONSTRUCOES LTDA	27.944.573/0001-20	01/09/2025 - 13:34:38	N/C	N/C	1,0000	R\$375.015,25	R\$ 375.015,25	Sim
PACTO CONSTRUCOES LTDA	33.666.569/0001-40	02/09/2025 - 06:17:30	N/C	N/C	1,0000	R\$350.000,00	R\$ 350.000,00	Sim



B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA	29.842.086/0001-81	02/09/2025 - 21:52:00	N/C	N/C	1,0000	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	04/09/2025 - 08:42:33	N/C	N/C	1,0000	R\$308.566,84	R\$ 308.566,84	Sim
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	04/09/2025 - 14:34:52	N/C	N/C	1,0000	R\$385.708,56	R\$ 385.708,56	Sim
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	04/09/2025 - 16:17:52	N/C	N/C	1,0000	R\$300.852,67	R\$ 300.852,67	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	04/09/2025 - 16:18:10	N/C	N/C	1,0000	R\$293.138,00	R\$ 293.138,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	04/09/2025 - 16:18:34	N/C	N/C	1,0000	R\$316.000,00	R\$ 316.000,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	04/09/2025 - 16:19:41	N/C	N/C	1,0000	R\$304.000,00	R\$ 304.000,00	Sim
CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	11.753.922/0001-96	04/09/2025 - 16:30:16	N/C	N/C	1,0000	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	04/09/2025 - 20:41:23	N/C	N/C	1,0000	R\$289.281,42	R\$ 289.281,42	Sim
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	04/09/2025 - 21:18:17	N/C	N/C	1,0000	R\$327.852,27	R\$ 327.852,27	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	05/09/2025 - 00:03:06	N/C	N/C	1,0000	R\$385.708,56	R\$ 385.708,56	Sim
R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	05/09/2025 - 09:05:59	N/C	N/C	1,0000	R\$360.000,00	R\$ 360.000,00	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	05/09/2025 - 01:53:30	N/C	N/C	1,0000	R\$318.325,27	R\$ 318.325,27	Sim
NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	26.849.494/0001-77	05/09/2025 - 08:46:27	N/C	N/C	1,0000	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
GOTT SERVICOS LTDA	42.912.376/0001-12	05/09/2025 - 08:59:07	N/C	N/C	1,0000	R\$339.423,53	R\$ 339.423,53	Sim
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	05/09/2025 - 09:02:11	N/C	N/C	1,0000	R\$289.281,42	R\$ 289.281,42	Sim
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	05/09/2025 - 09:32:08	N/C	N/C	1,0000	R\$385.708,56	R\$ 385.708,56	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	60 dias
B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA	29.842.086/0001-81	60 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	60 dias
B2 CONSTRUÇOES LTDA	27.944.573/0001-20	60 dias
NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	26.849.494/0001-77	90 dias
R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	360 dias
D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	60 dias
PACTO CONSTRUÇOES LTDA	33.666.569/0001-40	60 dias
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	60 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	51.953.622/0001-75	60 dias
GOTT SERVICOS LTDA	42.912.376/0001-12	90 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	180 dias
TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	90 dias
CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	60 dias
CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	11.753.922/0001-96	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	60 dias



Lances Enviados

0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2025 - 14:16:41	347.137,70 (proposta)	51.953.622/0001-75 - CONSTRUCOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:49:21	385.700,00 (proposta)	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	Cancelado - A empresa Broka Ltda, CNPJ 41.165.076/0001-54, apresentou a proposta de preço em R\$ 288.900,00 com deságio de 25,09%. Após verificação da proposta, constatamos a incompatibilidade de valores dos custos unitários entre a composição com os apresentados na planilha de quantitativos preços, fator que inviabiliza a análise da comprovação de exequibilidade. Quanto à habilitação, vimos que a Certidão de Acervo Técnico por Execução apresentada pela empresa, não comprova a capacidade técnico-operacional exigida no edital. Assim sendo, fica desclassificada a referida empresa para o restante certame. 10/10/2025 17:07:26
23/08/2025 - 10:57:46	316.281,02 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 10/02/2026 09:24:54
01/09/2025 - 13:34:38	375.015,25 (proposta)	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUCOES LTDA	Válido
02/09/2025 - 06:17:30	350.000,00 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUCOES LTDA	Válido
02/09/2025 - 21:52:00	385.000,00 (proposta)	29.842.086/0001-81 - B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA	Válido
04/09/2025 - 08:42:33	308.566,84 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 27/01/2026 10:08:40
04/09/2025 - 14:34:52	385.708,56 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 28/01/2026 13:15:54
04/09/2025 - 16:17:52	300.852,67 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - não apresentou proposta 31/10/2025 10:51:17
04/09/2025 - 16:18:10	293.138,00 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - não apresentou proposta 03/11/2025 11:20:34
04/09/2025 - 16:18:34	316.000,00 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 05/02/2026 09:52:40
04/09/2025 - 16:19:41	304.000,00 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - não apresentou proposta 30/10/2025 10:44:19
04/09/2025 - 16:30:16	385.000,00 (proposta)	11.753.922/0001-96 - CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	Cancelado - Empresa não anexou proposta 23/10/2025 10:18:35
04/09/2025 - 20:41:23	289.281,42 (proposta)	60.275.796/0001-17 - TB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU PROPOSTA 06/11/2025 09:43:56
04/09/2025 - 21:18:17	327.852,27 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 20/02/2026 09:48:03
05/09/2025 - 00:03:06	385.708,56 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não anexou proposta 23/01/2026 09:27:19
05/09/2025 - 01:53:30	318.325,27 (proposta)	40.331.846/0001-29 - C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 11/02/2026 13:41:46
05/09/2025 - 08:46:27	385.000,00 (proposta)	26.849.494/0001-77 - NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	Válido
05/09/2025 - 08:54:46	385.700,00 (proposta)	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 24/02/2026 14:00:40
05/09/2025 - 08:59:07	339.423,53 (proposta)	42.912.376/0001-12 - GOTT SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 25/02/2026 14:12:43
05/09/2025 - 09:02:11	289.281,42 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não anexou proposta 03/12/2025 14:18:22
05/09/2025 - 09:05:59	360.000,00 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer do setor técnico responsável a empresa esta desclassificada. 03/10/2025 11:02:26
05/09/2025 - 09:32:08	385.708,56 (proposta)	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO EMPRESA DESCLASSIFICADA 02/12/2025 13:42:37
05/09/2025 - 10:03:08	303.999,99	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 27/01/2026 10:08:40
05/09/2025 - 10:03:20	289.281,42	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - não apresentou proposta 31/10/2025 10:51:17



05/09/2025 - 10:03:25	289.281,42	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - não apresentou proposta 03/11/2025 11:20:34
05/09/2025 - 10:03:33	289.281,42	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - não apresentou proposta 30/10/2025 10:44:19
05/09/2025 - 10:04:00	315.900,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 28/01/2026 13:15:54
05/09/2025 - 10:04:05	347.137,70	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 24/02/2026 14:00:40
05/09/2025 - 10:05:00	343.423,53	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 24/02/2026 14:00:40
05/09/2025 - 10:05:10	289.281,42	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO EMPRESA DESCLASSIFICADA 02/12/2025 13:42:37
05/09/2025 - 10:05:11	339.423,53	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 24/02/2026 14:00:40
05/09/2025 - 10:05:48	289.281,42	11.753.922/0001-96 - CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	Cancelado - Empresa não anexou proposta 23/10/2025 10:18:35
05/09/2025 - 10:05:49	289.281,42	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	Cancelado - A empresa Broka Ltda, CNPJ 41.165.076/0001-54, apresentou a proposta de preço em R\$ 288.900,00 com deságio de 25,09%. Após verificação da proposta, constatamos a incompatibilidade de valores dos custos unitários entre a composição com os apresentados na planilha de quantitativos preços, fator que inviabiliza a análise da comprovação de exequibilidade. Quanto à habilitação, vimos que a Certidão de Acervo Técnico por Execução apresentada pela empresa, não comprova da capacidade técnico-operacional exigida no edital. Assim sendo, fica desclassificada a referida empresa para o restante certame. 10/10/2025 17:07:26
05/09/2025 - 10:06:14	337.687,84	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação 24/02/2026 14:00:40
05/09/2025 - 10:07:48	289.281,42	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não anexou proposta 23/01/2026 09:27:19
05/09/2025 - 10:09:44	289.000,00	11.753.922/0001-96 - CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	Cancelado - 05/09/2025 10:11:48
05/09/2025 - 10:10:23	288.900,00	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	Cancelado - A empresa Broka Ltda, CNPJ 41.165.076/0001-54, apresentou a proposta de preço em R\$ 288.900,00 com deságio de 25,09%. Após verificação da proposta, constatamos a incompatibilidade de valores dos custos unitários entre a composição com os apresentados na planilha de quantitativos preços, fator que inviabiliza a análise da comprovação de exequibilidade. Quanto à habilitação, vimos que a Certidão de Acervo Técnico por Execução apresentada pela empresa, não comprova da capacidade técnico-operacional exigida no edital. Assim sendo, fica desclassificada a referida empresa para o restante certame. 10/10/2025 17:07:26
05/09/2025 - 10:12:07	288.750,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer do setor técnico responsável a empresa esta desclassificada. 03/10/2025 11:02:26
14/10/2025 - 18:20:15	289.281,41	11.753.922/0001-96 - CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	Cancelado - Empresa não anexou proposta 23/10/2025 10:18:35

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/09/2025 - 07:54:22	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Capim - Ginasio - Reajustada_ assinado_ assinado.pdf
0001	08/09/2025 - 07:58:32	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Carta - Ginasio - Capim_ assinado.pdf
0001	08/09/2025 - 08:00:52	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Declaracoes - Carta - Ginasio - Capim_ assinado.pdf
0001	19/09/2025 - 07:42:12	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Capim - Ginasio - Corrigida_ assinado_ assinado.p df
0001	19/09/2025 - 07:42:38	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	EXEQUIBILIDADE - CAPIM - PARTE_1_ assinado_ assinado.pdf
0001	19/09/2025 - 07:43:08	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	EXEQUIBILIDADE - CAPIM - PARTE_2_ assinado.pdf
0001	03/10/2025 - 14:56:00	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	apolice.pdf
0001	03/10/2025 - 14:57:47	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	habilitação jurídica fiscal economica e capacidade tecnica profissional arquivo unico.pdf
0001	03/10/2025 - 15:06:03	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	declarações do responsável tecnico contador e do socio-representante da empresa.pdf



0001	03/10/2025 - 15:07:08	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	CARTA PROPOSTA ATUALIZADA ASSINADA.pdf
0001	06/10/2025 - 10:49:49	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	Planilha e anexos .pdf
0001	06/10/2025 - 10:51:51	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	CNDT PESSOA FISICA.pdf
0001	07/11/2025 - 17:57:32	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	LIC. Nº00005-2025 CAPIM.pdf
0001	07/11/2025 - 17:57:52	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	11-0775-0490702.pdf
0001	07/11/2025 - 17:58:08	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	EXEQUILIBIDADE Natan-1.pdf
0001	04/12/2025 - 11:36:58	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	ilovepdf_merged (1).pdf
0001	27/02/2026 - 08:05:23	51.953.622/0001-75 - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0001	27/02/2026 - 08:05:23	51.953.622/0001-75 - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	PROPOSTA.zip
0001	27/02/2026 - 08:05:23	51.953.622/0001-75 - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	SEGURO GARANTIA - ITEM 6.10.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/01/2026 - 13:15:54	NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação			
23/01/2026 - 09:27:19	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: empresa não anexou proposta			
02/12/2025 - 13:42:37	CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: CONFORME PARECER EM ANEXO EMPRESA DESCLASSIFICADA			
10/10/2025 - 17:07:26	CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: A empresa Broka Ltda, CNPJ 41.165.076/0001-54, apresentou a proposta de preço em R\$ 288.900,00 com deságio de 25,09%. Após verificação da proposta, constatamos a incompatibilidade de valores dos custos unitários entre a composição com os apresentados na planilha de quantitativos preços, fator que inviabiliza a análise da comprovação de exequibilidade. Quanto à habilitação, vimos que a Certidão de Acervo Técnico por Execução apresentada pela empresa, não comprova da capacidade técnico-operacional exigida no edital. Assim sendo, fica desclassificada a referida empresa para o restante certame.			
24/02/2026 - 14:00:40	D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação			
23/10/2025 - 10:18:35	CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	11.753.922/0001-96	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: Empresa não anexou proposta			
03/10/2025 - 11:02:26	R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: Conforme parecer do setor técnico responsável a empresa esta desclassificada.			
25/02/2026 - 14:12:43	GOTT SERVICOS LTDA	42.912.376/0001-12	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes
Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação			
20/02/2026 - 09:48:03	LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes



Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação

11/02/2026 - 13:41:46 C J CONSTRUTORA E 40.331.846/0001-29
SERVICOS LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação

10/02/2026 - 09:24:54 IF LOCACOES DE 21.609.727/0001-40
VEICULOS E
CONSTRUCOES LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação

05/02/2026 - 09:52:40 CONSTRU ART SERVICOS 49.219.307/0001-77
LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação

27/01/2026 - 10:08:40 JQ CONSTRUCOES, 37.883.801/0001-52
SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação

30/10/2025 - 10:44:19 ESTRUTURAL 62.048.553/0001-71
CONSTRUCOES LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: não apresentou proposta

31/10/2025 - 10:51:17 IMPERIO CONSTRUCOES E 47.568.207/0001-20
LIMPEZA URBANA LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: não apresentou proposta

03/11/2025 - 11:20:34 DOMUS ENGENHARIA 60.416.291/0001-25
LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: não apresentou proposta

06/11/2025 - 09:43:56 TB CONSTRUCOES E 60.275.796/0001-17
COMERCIO LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: NÃO APRESENTOU PROPOSTA

03/12/2025 - 14:18:22 VILA NOVA 42.056.331/0001-93
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Item 0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Desclassificação: empresa não anexou proposta

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/03/2026 - 12:07	11/03/2026 - 23:59	16/03/2026 - 23:59

0001 - Execução dos serviços de ampliação e recuperação de Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, localizada no Município de Capim - PB, conforme Contrato de Repasse n.º 1087020-26/2023 - SICONV n.º 941679 - Ministério dos Esportes

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11753922000196 - CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA	05/09/2025 - 10:15:56	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO.	Deferido
21961145000129 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	05/09/2025 - 10:31:26	declaro intencao de recurso	Deferido



Chat

Data	Apelido	Frase
05/09/2025 - 10:01:12	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes
05/09/2025 - 10:01:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/09/2025 - 10:01:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/09/2025 - 10:01:56	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/09/2025 - 10:01:56	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/09/2025 - 10:02:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 10:02:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/09/2025 - 10:09:17	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 289.281,42 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
05/09/2025 - 10:10:18	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 289.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
05/09/2025 - 10:11:48	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 289.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 10:14:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/09/2025 - 10:15:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 288.750,00.
05/09/2025 - 10:15:56	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2025 - 10:18:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 08/09/2025.
05/09/2025 - 10:18:01	Sistema	Motivo: Solicito proposta e seus anexos
05/09/2025 - 10:18:36	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 08 de Setembro de 2025 a parti das 11horas da manhã.
05/09/2025 - 10:31:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ANTENAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2025 - 11:14:10	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/09/2025 - 07:54:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2025 - 07:58:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2025 - 08:00:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2025 - 11:05:18	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes
08/09/2025 - 11:07:08	Agente de Contratação	Iremos encaminhar a Proposta para o setor de engenharia, assim que obtivermos o parecer retornaremos para darmos andamento.
17/09/2025 - 09:22:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Gin OKassinado.pdf) em 17/09/2025 às 09:22.
17/09/2025 - 09:23:48	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 18 de Setembro de 2025 a parti das 10horas da manhã.
18/09/2025 - 11:52:21	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
18/09/2025 - 11:53:05	Agente de Contratação	Peço desculpas a todos pelo atraso
18/09/2025 - 11:55:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 11:55:35	Sistema	Motivo: Conforme parecer do setor técnico responsável solicito a correção dos valores financeiros referidos e exequibilidade da proposta financeira.
18/09/2025 - 11:56:25	Agente de Contratação	Ao fim do prazo para regularização daremos continuidade ao processo no dia 19 de setembro de 2025 as 12:00 horas.
19/09/2025 - 07:42:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 07:42:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 07:43:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/09/2025 - 09:23:43	Agente de Contratação	Iremos encaminhar a Proposta para o setor de engenharia, assim que obtivermos o parecer retornaremos para darmos andamento.
02/10/2025 - 10:33:27	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
02/10/2025 - 10:34:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer II Gin EuniceAss.pdf) em 02/10/2025 às 10:34.
02/10/2025 - 10:34:58	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 03 de Outubro de 2025 a parti das 11horas da manhã.
03/10/2025 - 11:00:40	Agente de Contratação	Bom dia! senhores
03/10/2025 - 11:02:26	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/10/2025 - 11:02:26	Sistema	Motivo: Conforme parecer do setor técnico responsável a empresa esta desclassificada.
03/10/2025 - 11:02:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA BROKA LTDA com lance de R\$ 288.900,00.
03/10/2025 - 11:03:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 06/10/2025.



03/10/2025 - 11:03:45	Sistema	Motivo: Solicito a proposta readequada e seus anexos
03/10/2025 - 11:04:10	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 06 de Outubro de 2025 a parti das 11horas da manhã.
03/10/2025 - 14:56:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 14:57:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 15:06:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 15:07:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 15:10:13	F. CONSTRUTORA BROKA LTDA	Documentação Item 0001: BOA TARDE, SEQUE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURIDICA, FISCAL, TRABALHISTA, ECONOMICA-FINANCEIRA, CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL, DECLARAÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL, CONTADOR E DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA. SEQUE TAMBEM COMPROVAÇÃO DE GARANTIA (APOLICE), E A CARTA PROPOSTA ATUALIZADA.
03/10/2025 - 15:13:31	F. CONSTRUTORA BROKA LTDA	Documentação Item 0001: CONTINUAÇÃO... ATE O PRAZO SLICITADO, ENVIAREMOS A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS, BDI, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. SEM MAIS, UM OTIMO FINAL DE SEMANA A TODOS!
06/10/2025 - 10:49:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2025 - 10:51:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2025 - 14:28:48	Agente de Contratação	Iremos encaminhar a Proposta para o setor de engenharia, assim que obtivermos o parecer retornaremos para darmos andamento.
10/10/2025 - 17:07:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BROKA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/10/2025 - 17:07:26	Sistema	Motivo: A empresa Broka Ltda, CNPJ 41.165.076/0001-54, apresentou a proposta de preço em R\$ 288.900,00 com deságio de 25,09%. Após verificação da proposta, constatamos a incompatibilidade de valores dos custos unitários entre a composição com os apresentados na planilha de quantitativos preços, fator que inviabiliza a análise da comprovação de exequibilidade. Quanto à habilitação, vimos que a Certidão de Acervo Técnico por Execução apresentada pela empresa, não comprova da capacidade técnico-operacional exigida no edital. Assim sendo, fica desclassificada a referida empresa para o restante certame.
10/10/2025 - 17:07:26	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
10/10/2025 - 17:08:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_II_Prop_Esc_Coc_005_25_Capimassinado.pdf) em 10/10/2025 às 17:08.
10/10/2025 - 17:08:51	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 13 de Outubro de 2025 a parti das 09horas da manhã.
13/10/2025 - 13:58:55	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 15 de Outubro de 2025 a parti das 09horas da manhã.
14/10/2025 - 09:47:37	Agente de Contratação	Bom dia! senhores
14/10/2025 - 09:49:51	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 10:00.
14/10/2025 - 09:49:51	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 289.281,42 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 15/10/2025 às 10:00.
21/10/2025 - 11:39:55	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 22 de Outubro de 2025 a parti das 09horas da manhã.
22/10/2025 - 09:12:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 23/10/2025.
22/10/2025 - 09:12:09	Sistema	Motivo: Solicito a proposta e seus anexos
22/10/2025 - 09:12:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 23/10/2025.
22/10/2025 - 09:12:09	Sistema	Motivo: Solicito a proposta e seus anexos
23/10/2025 - 10:17:47	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
23/10/2025 - 10:18:35	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/10/2025 - 10:18:35	Sistema	Motivo: Empresa não anexou proposta
23/10/2025 - 10:18:35	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
23/10/2025 - 10:18:56	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA.
23/10/2025 - 10:19:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 10:19:42	Sistema	Motivo: Solicito a proposta e seus anexos
29/10/2025 - 08:33:39	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
29/10/2025 - 08:34:06	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 30 de Outubro de 2025 a parti das 09horas da manhã.
30/10/2025 - 10:44:19	Sistema	O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/10/2025 - 10:44:19	Sistema	Motivo: não apresentou proposta
30/10/2025 - 10:44:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA com lance de R\$ 289.281,42.
30/10/2025 - 10:44:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:45 do dia 31/10/2025.
30/10/2025 - 10:44:54	Sistema	Motivo: Solicito proposta e seus anexos
31/10/2025 - 10:50:48	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
31/10/2025 - 10:51:17	Sistema	O fornecedor IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/10/2025 - 10:51:17	Sistema	Motivo: não apresentou proposta
31/10/2025 - 10:51:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DOMUS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 289.281,42.
31/10/2025 - 10:51:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 03/11/2025.
31/10/2025 - 10:51:39	Sistema	Motivo: Solicito proposta e seus anexos
03/11/2025 - 10:59:43	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
03/11/2025 - 11:20:34	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.



03/11/2025 - 11:20:34	Sistema	Motivo: não apresentou proposta
03/11/2025 - 11:20:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 289.281,42.
03/11/2025 - 11:20:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 04/11/2025.
03/11/2025 - 11:20:54	Sistema	Motivo: Solicito proposta e seus anexos
06/11/2025 - 09:43:56	Sistema	O fornecedor TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 09:43:56	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA
06/11/2025 - 09:43:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ANTENAS LTDA com lance de R\$ 289.281,42.
06/11/2025 - 09:44:29	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 07 de Novembro de 2025 a parti das 09horas da manhã.
07/11/2025 - 08:56:24	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
07/11/2025 - 09:01:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 10/11/2025.
07/11/2025 - 09:01:11	Sistema	Motivo: Solicito proposta e seus anexos
07/11/2025 - 17:57:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 17:57:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 17:58:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 08:46:02	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
10/11/2025 - 08:46:13	Agente de Contratação	Iremos encaminhar a Proposta para o setor de engenharia, assim que obtivermos o parecer retornaremos para darmos andamento.
01/12/2025 - 10:52:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ParecerFinalQdrEuniceCapim_assinado_assinado.pdf) em 01/12/2025 às 10:52.
01/12/2025 - 10:52:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ParecerFinalQdrEuniceCapim_assinado_assinado.pdf) em 01/12/2025 às 10:52.
01/12/2025 - 10:53:20	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 02 de Dezembro de 2025 a parti das 13:30 da tarde.
02/12/2025 - 13:41:32	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
02/12/2025 - 13:42:37	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ANTENAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/12/2025 - 13:42:37	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER EM ANEXO EMPRESA DESCLASSIFICADA
02/12/2025 - 13:42:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 289.281,42.
02/12/2025 - 13:43:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/12/2025.
02/12/2025 - 13:43:01	Sistema	Motivo: SOLICITO PROPOSTA E SEUS ANEXOS
03/12/2025 - 14:17:58	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
03/12/2025 - 14:18:22	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/12/2025 - 14:18:22	Sistema	Motivo: empresa não anexou proposta
03/12/2025 - 14:18:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 289.281,42.
03/12/2025 - 14:19:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 04/12/2025.
03/12/2025 - 14:19:03	Sistema	Motivo: SOLICITO PROPOSTA E SEUS ANEXOS
04/12/2025 - 11:36:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 08:13:03	Agente de Contratação	Iremos encaminhar a Proposta para o setor de engenharia, assim que obtivermos o parecer retornaremos para darmos andamento.
13/01/2026 - 08:55:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_CobQdr_Con_005_25_Capim_assinado.pdf) em 13/01/2026 às 08:55.
13/01/2026 - 08:57:39	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 14 de Janeiro a parti das 09hrs da manhã
14/01/2026 - 09:16:11	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
14/01/2026 - 09:16:49	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/01/2026 - 09:16:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/01/2026 às 09:46.
16/01/2026 - 11:36:00	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 19 de Janeiro a parti das 09hrs da manhã
19/01/2026 - 09:15:47	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
19/01/2026 - 09:17:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:20 do dia 20/01/2026.
19/01/2026 - 09:17:00	Sistema	Motivo: Solicito os documentos para fins de habilitação
22/01/2026 - 11:00:13	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
22/01/2026 - 11:00:30	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 23 de Janeiro a parti das 09hrs da manhã
23/01/2026 - 09:26:15	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
23/01/2026 - 09:27:19	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/01/2026 - 09:27:19	Sistema	Motivo: empresa não anexou proposta
23/01/2026 - 09:27:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 303.999,99.
23/01/2026 - 09:28:19	Agente de Contratação	Corrigindo empresa não anexou documentos de habilitação



23/01/2026 - 09:29:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 26/01/2026.
23/01/2026 - 09:29:11	Sistema	Motivo: Solicito os documentos para fins de habilitação
26/01/2026 - 09:35:01	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 27 de Janeiro a parti das 09hrs da manhã
27/01/2026 - 10:07:40	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
27/01/2026 - 10:08:40	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/01/2026 - 10:08:40	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
27/01/2026 - 10:08:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NOTORIA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 315.900,00.
27/01/2026 - 10:10:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/01/2026.
27/01/2026 - 10:10:23	Sistema	Motivo: Apresentar Propostas e seus anexos
28/01/2026 - 13:15:54	Sistema	O fornecedor NOTORIA CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 13:15:54	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
28/01/2026 - 13:15:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRU ART SERVICOS LTDA com lance de R\$ 316.000,00.
28/01/2026 - 13:16:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 13:16:39	Sistema	Motivo: SOLICITO PROPOSTA E SEUS ANEXOS
30/01/2026 - 09:13:55	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 02 de Fevereiro a parti das 09hrs da manhã
04/02/2026 - 09:12:03	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 05 de Fevereiro a parti das 09hrs da manhã
05/02/2026 - 09:52:14	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
05/02/2026 - 09:52:40	Sistema	O fornecedor CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/02/2026 - 09:52:40	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
05/02/2026 - 09:52:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 316.281,02.
05/02/2026 - 09:53:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 06/02/2026.
05/02/2026 - 09:53:11	Sistema	Motivo: solicito a proposta e seus anexos
10/02/2026 - 09:24:54	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/02/2026 - 09:24:54	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
10/02/2026 - 09:24:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 318.325,27.
10/02/2026 - 09:25:28	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
10/02/2026 - 09:27:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 11/02/2026.
10/02/2026 - 09:27:51	Sistema	Motivo: solicito a proposta com seus anexos e documentação de habilitação
11/02/2026 - 13:41:46	Sistema	O fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/02/2026 - 13:41:46	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
11/02/2026 - 13:41:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 327.852,27.
11/02/2026 - 13:42:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 12/02/2026.
11/02/2026 - 13:42:17	Sistema	Motivo: solicito a proposta com seus anexos e documentação de habilitação
13/02/2026 - 10:27:05	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
13/02/2026 - 10:27:20	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 20 de Fevereiro a parti das 09hrs da manhã
20/02/2026 - 09:47:38	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
20/02/2026 - 09:48:03	Sistema	O fornecedor LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/02/2026 - 09:48:03	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
20/02/2026 - 09:48:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 337.687,84.
20/02/2026 - 09:48:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 23/02/2026.
20/02/2026 - 09:48:31	Sistema	Motivo: solicito a proposta com seus anexos e documentação de habilitação
23/02/2026 - 14:15:58	Agente de Contratação	Bom tarde! senhores licitantes
23/02/2026 - 14:16:24	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 24 de Fevereiro a parti das 14hrs da manhã
24/02/2026 - 14:00:40	Sistema	O fornecedor D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/02/2026 - 14:00:40	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
24/02/2026 - 14:00:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GOTT SERVICOS LTDA com lance de R\$ 339.423,53.
24/02/2026 - 14:01:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 25/02/2026.
24/02/2026 - 14:01:29	Sistema	Motivo: solicito a proposta com seus anexos e documentação de habilitação
24/02/2026 - 14:10:36	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo no dia 25 de Fevereiro a parti das 14hrs da manhã
25/02/2026 - 14:02:57	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
25/02/2026 - 14:12:43	Sistema	O fornecedor GOTT SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.



25/02/2026 - 14:12:43	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou a documentação conforme solicitação
25/02/2026 - 14:12:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA com lance de R\$ 347.137,70.
25/02/2026 - 14:13:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 26/02/2026.
25/02/2026 - 14:13:09	Sistema	Motivo: solicito a proposta com seus anexos e documentação de habilitação
26/02/2026 - 10:44:34	F. CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA	Documentação Item 0001: Prezado(a) Pregoeiro(a), Considerando que a planilha de custos é extensa e demanda conferência minuciosa para evitar erros, solicitamos a dilatação do prazo para envio da proposta e dos documentos de habilitação referentes ao Pregão nº 00005/2025. Diante disso, pedimos a gentileza de conceder a prorrogação solicitada.
26/02/2026 - 10:57:51	Agente de Contratação	O prazo será prorrogado por igual período ao fim deste
26/02/2026 - 14:15:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 27/02/2026.
26/02/2026 - 14:15:19	Sistema	Motivo: DILATAÇÃO DE PRAZO CONFORME SOLICITADO
27/02/2026 - 08:05:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/03/2026 - 10:12:47	Agente de Contratação	Bom dia! senhores
02/03/2026 - 10:13:01	Agente de Contratação	Iremos encaminhar a Proposta para o setor de engenharia, assim que obtivermos o parecer retornaremos para darmos andamento.
05/03/2026 - 11:01:17	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
05/03/2026 - 11:01:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Conc05_26_Ref_Gin_Capim__assinado.pdf) em 05/03/2026 às 11:01.
05/03/2026 - 11:02:14	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao processo dia 06 de Março a partir das 11hrs.
06/03/2026 - 11:30:09	Agente de Contratação	Bom dia! senhores licitantes
06/03/2026 - 11:37:53	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA.
06/03/2026 - 11:37:55	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
06/03/2026 - 11:37:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/03/2026 às 12:07.
06/03/2026 - 12:15:45	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 16/03/2026 às 23:59.
12/03/2026 - 08:44:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/04/2026 - 09:25:42	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por CARLYANNE SOARES BORBA.

Antônio José da Silva
Agente de Contratação

CARLYANNE SOARES BORBA
Autoridade Competente

CLEBER DOS SANTOS BARBOSA
Apoio

JOSINALDO ARNALDO SOARES
Apoio

NARCIZO JOAQUIM DE SANTANA
Apoio

