

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONVENENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU													
OBRA:		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS DO MUNICÍPIO													
LOCAL:		ZONA URBANA E RURAL													
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	%
1		100,00%												100,00%	0,76%
	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.541,75												R\$ 26.541,75	
2		100,00%												100,00%	0,12%
	MOBILIZAÇÃO	4.142,77												R\$ 4.142,77	
3		6,37%	4,93%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	5,91%	3,91%	100,00%	1,91%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.254,10	3.292,42	6.584,84	6.584,84	6.584,84	6.584,84	6.584,84	6.584,84	6.584,84	6.584,84	3.946,90	2.611,23	R\$ 66.783,36	
4		100,00%												100,00%	0,53%
	LOCAÇÃO	18.619,90												R\$ 18.619,90	
5		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	4,00%	100,00%	96,56%
	TERRAPLENAGEM E DRENAGEM	168.865,43	168.865,43	337.730,85	337.730,85	337.730,85	337.730,85	337.730,85	337.730,85	337.730,85	337.730,85	202.638,51	135.092,34	R\$ 3.377.308,54	
6		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	4,00%	100,00%	0,12%
	DESMOBILIZAÇÃO	207,14	207,14	414,28	414,28	414,28	414,28	414,28	414,28	414,28	414,28	248,57	165,71	R\$ 4.142,77	
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 222.631,09	R\$ 172.364,99	R\$ 344.729,97	R\$ 344.729,97	R\$ 344.729,97	R\$ 344.729,97	R\$ 344.729,97	R\$ 344.729,97	R\$ 344.729,97	R\$ 344.729,97	R\$ 206.833,98	R\$ 137.869,28	R\$ 3.497.539,09	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	6,37%	4,93%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	9,86%	5,91%	3,94%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 222.631,09	R\$ 394.996,07	R\$ 739.726,04	R\$ 1.084.456,01	R\$ 1.429.185,98	R\$ 1.773.915,95	R\$ 2.118.645,92	R\$ 2.463.375,89	R\$ 2.808.105,86	R\$ 3.152.835,83	R\$ 3.359.669,81	R\$ 3.497.539,09		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	6,37%	11,29%	21,15%	31,01%	40,86%	50,72%	60,58%	70,43%	80,29%	90,14%	96,06%	100,00%		

JONATHAN SALVIANO
DUARTE PINHEIRO
NETO:00151961271

Assinado de forma digital por
JONATHAN SALVIANO DUARTE
PINHEIRO NETO:00151961271

JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO
ENG.º CIVIL - CREA/PA: 1512973319PA