



CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO GARCIA

LOCAL:MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

DATA: 23 DE JUNHO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 05/2025

Atividade	Mês 1	Mês 2
1. CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO GARCIA		
2. SERVIÇOS PRELIMINARES		
3. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
4. ESTRUTURA METÁLICA		
5. COBERTURA		
6. PINTURA		
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Plano de pagamento

Pagamento mensal	R\$ 57.635,67	R\$ 47.587,60
Pagamentos acumulados	R\$ 57.635,67	R\$ 105.223,27


Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA 2113038803

Assinado de forma digital
por ANTONIO DIOGO
ARAUJO:06941530448
Dados: 2025.06.23
09:50:36 -03'00'