

MIN. DESENV. AGRARIO-ADMINISTRACAO DIRETA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 7/2026 | MARIA ALICE TELES DE JESUS SANTOS | 29/04/2026 15:38 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de 5 (cinco) inscrições para a participação de pessoal no evento "3º Encontro de Gestão Estratégica e Governança de Pessoas" | | |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01 | Cancelamento da Ação de Desenvolvimento | Não ocorrer o "3º Encontro de Gestão Estratégica e Governança de Pessoas no Setor Público", por motivo de impedimento da empresa, problemas técnicos graves ou força maior. | Planejamento | Contratada | Médio | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atender à necessidade de desenvolvimento dos servidores. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Acompanhamento do planejamento e confirmação de realização junto à instituição organizadora. Responsáveis: WAGNER TAVARES DA SILVA, CLEIA DE MIRANDA TELES, LUANA SENA FERREIRA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Verificar a possibilidade de realização em nova data, com eventual manutenção do empenho quando já tiver sido realizado, acompanhado da comunicação aos servidores inscritos sobre definição de nova data ou cancelamento da ação. Responsáveis: WAGNER TAVARES DA SILVA, CLEIA DE MIRANDA TELES, LUANA SENA FERREIRA | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | A contratação não ocorrer em tempo hábil para a realização da Ação | Por mora e/ou burocracia da ADM Pública o processo de licitação ou dispensa de licitação não finalizar em tempo hábil, impedindo a emissão de empenho e confirmação das inscrições a tempo. | Planejamento | Administração | Alto | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de participação dos servidores na ação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Monitorar a tramitação do processo para a efetiva contratação da empresa, saneando as necessidades de informações e documentos junto à empresa para a efetiva contratação em tempo hábil. Responsáveis: WAGNER TAVARES DA SILVA, CLEIA DE MIRANDA TELES, LUANA SENA FERREIRA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificar a empresa e os servidores interessados, bem como verificar a possibilidade de realização da ação em nova data. Responsáveis: WAGNER TAVARES DA SILVA, CLEIA DE MIRANDA TELES, LUANA SENA FERREIRA | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Desistência ou cancelamento de participação de servidores inscritos na ação | Por algum motivo maior o servidor ficar indisponível para participar do curso. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de fazer substituição de servidores geraria danos ao erário. | | | | | |

Ações Preventivas

P-01 Alertar os servidores acerca dos procedimentos e consequências do cancelamento, da desistência ou da interrupção de participação na ação. **Responsáveis:** WAGNER TAVARES DA SILVA, CLEIA DE MIRANDA TELES, LUANA SENA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Informar possíveis impedimentos de participação à empresa, para solicitar o cancelamento de pré-inscrição ou a substituição de pré-inscrição, a fim de preencher tempestivamente a vaga contratada, em caso de desistência justificada. **Responsáveis:** WAGNER TAVARES DA SILVA, CLEIA DE MIRANDA TELES, LUANA SENA FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAGNER TAVARES DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 17:56:46.

CLEIA DE MIRANDA TELES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 08:25:33.

LUANA SENA FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 09:00:40.