



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antonio Joaquim de Lima, 10 - centro \* E-mail: pessoal.Juv@primeisp.Com.br.

CEP 39.467-000 - Minas Gerais

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

---

Obra: Construção de Base de Concreto para Caixa d'Água

Prazo: 30 dias

Valor Total: R\$ 52.047,99

Período	Etapa	% Físico	% Financeiro
Dias 1-5	Mobilização e Serviços Iniciais	10%	10%
Dias 6-10	Escavação e Preparação	20%	20%
Dias 11-15	Fundação (Concreto e Aço)	30%	30%
Dias 16-20	Formas e Estrutura	20%	20%
Dias 21-25	Acabamentos e Ajustes	10%	10%
Dias 26-30	Finalização e Entrega	10%	10%

Michelly Hayady Ribeiro da Silva

CREA-MG;142275612-2

Setor de Engenharia