

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA/MG**Av. Domingos José de Matos, 67, Centro, Ninheira, MG, Brasil, CEP 39553-000
Telefone: (38) 3832-8335**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****VALOR** R\$ 405.816,16 **DATA** 06/01/2026**Localização:** Rua Carolino Alves, Rua Joaquim Galvão e Rua da Prosperidade no Distrito de Vereda do Paraíso - Ninheira/MG.**PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADO**

ITEM	ETAPAS	VALOR R\$	Físico Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.030,54	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	3.030,54	0,00	0,00	0,00	3.030,54
02	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	R\$ 297.606,28	Físico %	35,00%	40,00%	25,00%		100,00%
			Financeiro	104.162,20	119.042,51	74.401,57	0,00	297.606,28
03	DRENAGEM	R\$ 36.013,98	Físico %			30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	10.804,19	25.209,79	36.013,98
04	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 69.165,36	Físico %			30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	20.749,61	48.415,75	69.165,36
	TOTAL	R\$ 405.816,16	Físico %	26,41%	29,33%	26,11%	18,14%	100,00%
			Financeiro	107.192,74	119.042,51	105.955,37	73.625,54	405.816,16

José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA-MG 32.278/D