



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

CEP 39.518-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS – PRAÇA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO, 01 CENTRO – TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

Empreendimento (Nome/Apelido)

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM - UTC

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	R\$ 2.117,43	100,00%	R\$ 2.117,43	-	-	-	-	100%	R\$ 2.117,43
2	MOVIMENTO DE TERRAS	2,35%	R\$ 4.195,64	100,00%	R\$ 4.195,64	-	-	-	-	100%	R\$ 4.195,64
3	FUNDAÇÕES	15,65%	R\$ 27.995,40	100,00%	R\$ 27.995,40	-	-	-	-	100%	R\$ 27.995,40
4	PISO	19,21%	R\$ 34.360,20	-	-	-	-	100,00%	R\$ 34.360,20	100%	R\$ 34.360,20
5	SEPERESTRUTURA COBERTURA	61,61%	R\$ 110.200,00	-	-	50,00%	R\$ 55.100,00	50,00%	R\$ 55.100,00	100%	R\$ 110.200,00
	TOTAL		R\$ 178.868,67	19,18%	R\$ 34.308,47	30,80%	R\$ 55.100,00	50,01%	R\$ 89.460,20	100%	R\$ 178.868,67
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 178.868,67	19,18%	R\$ 34.308,47	49,99%	R\$ 89.408,47	100,00%	R\$ 178.868,67	100%	R\$ 178.868,67

Serranópolis de Minas/MG, 13 de junho de 2026


Engenheiro Civil
CREA-MG: 199.499/D

Eng. Civil Jhonatan Rocha Gomes
CREA/MG: 199.499/D

Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas
CNPJ: 01.612.501/0001-91