



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

1º TERMO DE ADITIVO – CONTRATO Nº 75/2024

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 75/2024 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – E A EMPRESA E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.509/0001-58, com sede na Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477, Centro, na cidade SARZEDO/MG, neste ato representado representando pelo Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social, **Sr. Marcos Antônio de Almeida** e Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, **Sr. Danilo Jordan dos Santos Sidnei**, residentes e domiciliados em Sarzedo/MG;

CONTRATADA: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.927.327/0001-53, com sede na Rua Alípio Rodrigues, nº 275, Bairro Manoel Pimenta, Téofo Otoni/MG, CEP 39802-046, telefone 33 9882,3 3051 email igor@efengenharia.com.br, neste ato representada por Igor Alves Fagundes, portador do CPF 013.*****38, e Documento de Identidade nº MG 13***25* SSP/MG;

Resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo, subordinado ao disposto no artigo 111, da Lei nº 14133/2021 e no Processo Licitatório nº **04/2024, Concorrência Eletrônica nº 01/2024** mediante as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ADITIVO para fins de alteração de prazo de vigência e execução do objeto contratado, a saber, execução das obras de construção de moradias de padrão popular para população de baixa renda e áreas de riscos do Município de Sarzedo, no Bairro Santo Antônio – área institucional 1 (referente ao lote 6 – vinte e duas casas), sob regime de *Empreitada por Preço Unitário*, conforme as especificações constantes do Projeto Básico, do Projeto Executivo, e do Memorial Descritivo.

Justificativa: Nos termos do Parecer Técnico para Aditamento de Prazo nº 2, vinculado ao Ofício nº 06/2026 aviado pela SMOU, que informa do atraso no cumprimento dos prazos em decorrência de fatores extraordinários e Parecer Jurídico nº 01/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1 – Por este Termo de Aditivo, o prazo de vigência e execução fica PRORROGADO até o dia 08/05/2026.

2.2 - A Contratada severa apresentar novo cronograma físico-financeiro detalhado e atualizado, contemplando a estratégia de execução ajustada ao novo prazo, bem como comprovante de PRORROGAÇÃO da GARANTIA CONTRATUAL, coincidindo com a nova vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente alteração se faz em conformidade com a Lei nº 14133/2021, especialmente os artigos 111 e 136.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 01.612.509/0001-58

CLÁUSULA QUARTA — DA VINCULAÇÃO

Este Termo fica vinculado ao contrato nº **75/2024**, prevalecendo as demais cláusulas e condições.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Ibitité, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente avença. E por estarem justas e contratadas, representantes do Município assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, depois de lido conferido com as testemunhas abaixo.

Sarzedo/MG, 07 de janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA

Data: 06/02/2026 15:40:19-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**DANILO
JORDAN DOS
SANTOS
SIDNEI:08464
058659**

Assinado digitalmente por DANILO
JORDAN DOS SANTOS
SIDNEI:08464058659
CPF: 04881.012-01
Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB: 0488101201
Assinatura: CN=DANILO JORDAN DOS
SANTOS, OU=0488101201
Data: 2026.02.06 14:41:23-0300
Fórmula: PCF-RS-Verão: 2023.3.0

Marcos Antônio de Almeida

Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social

Danilo Jordan dos Santos Sidnei

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

IGOR ALVES

FAGUNDES:0

1396991638

Assinado de forma
digital por IGOR

ALVES

FAGUNDES:01396

991638

Igor Alves Fagundes

E F Projetos e Engenharia Ltda

Diário Oficial

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SARZEDO – MG

DIÁRIO OFICIAL DE SARZEDO - EDIÇÃO: 2008, quinta-feira, 08 de janeiro de 2026 www.sarzedo.mg.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG- O Município de Sarzedo torna público o extrato de publicação do 3º termo aditivo do Contrato nº 04/2023, entre a Prefeitura Municipal e **FACILITY LOCAÇÕES LTDA** cujo objeto é: “Locação de veículos, em atendimento às Secretarias Municipais”. O presente termo aditivo tem também a finalidade de prorrogar por mais 12 (doze) meses a partir de 04/01/2026 a vigência do contrato original conforme solicitado pelo setor de transporte e pela secretaria municipal de segurança e defesa social. O valor do presente Contrato é de R\$ 40.869,72 (Quarenta mil oitocentos e oitocentos sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), ficando neste ato reajustado com base nos índices do INPC acumulados nos últimos 12 meses em 4,52159% passando ao valor total de R\$ 42.717,72 (Quarenta e dois mil setecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos) anual.

Prefeitura Municipal de Sarzedo/MG – Publica EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO n.º 75/2024 – Decorrente do Processo CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 04/2024. **OBJETO:** “Prorrogação de prazo de execução e vigência ao contrato nº 75/2024, cujo objeto é “Contratação de empresa para execução das obras de construção de moradias de padrão popular para população de baixa renda e áreas de riscos do Município de Sarzedo, no Bairro Santo Antônio – área institucional 1 (referente ao lote 6 – vinte e duas casas)”. **Justificativa:** Nos termos do Parecer Técnico para Aditamento de Prazo n.º 2, vinculado ao Ofício n.º 06/2026 aviado pela SMOU, que informa do atraso no cumprimento dos prazos em decorrência de fatores extraordinários e Parecer Jurídico n.º 01/2026, anexos aos autos. **CONTRATADA: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.** O prazo de vigência fica **PRORROGADO** até o dia 08/05/2026. O inteiro teor do termo encontra-se disponível em www.sarzedo.mg.gov.br. Sarzedo, 08 de janeiro de 2026

DOE – Diário Oficial Eletrônico de Sarzedo

Rita de Cassia das Graças Santos
Prefeita Municipal
Criado pela lei Municipal
Nº 651 de dezembro de 2014.
www.sarzedo.mg.gov.br

Distribuição: Protocolo Geral
Prefeitura Municipal de Sarzedo: Rua
Eduardo Cozac, 315– Centro /MG.
CEP. 32450-000 / FONE: (31)3577-7007
Assinatura Digital: Ademir Alves dos Reis

HELTON
HENRIQUE
ARAUJO DO
AMARAL:095
49391663

Assinado de forma
digital por HELTON
HENRIQUE ARAUJO DO
AMARAL:09549391663
Dados: 2026.01.08
17:03:15 -03'00'



novcentos e dez reais e trinta e dois centavos). O prazo de vigência fica **PRORROGADO** do dia 20/01/2026 a 19/01/2027. O inteiro teor do termo encontra-se disponível em www.sarzedo.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Sarzedo/MG – Publica EXTRATO DO CONTRATO n.º 01/2026 – Decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.º 92/2025. **OBJETO:** “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares de suporte à vida, da marca Mindray, instalados na Unidade De Pronto Atendimento (UPA) e no Centro De Especialidades Médicas (CEM)”. **CONTRATADA: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.** Valor: **R\$ 59.988,00 (Cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais) anuais, sendo R\$ 4.999,00 (Quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) mensais.** O prazo de **VIGÊNCIA** é de **12 meses** contados do dia 02/02/2026. O inteiro teor do termo encontra-se disponível em www.sarzedo.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Sarzedo/MG – Publica EXTRATO DO CONTRATO n.º 03/2026 – Decorrente da Concorrência Eletrônica n.º 03/2025. **OBJETO:** “Contratação de empresa especializada para execução de obras de conservação da capela Sagrada Família do Engenho Seco, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, sob regime de *Empreitada por Preço Unitário*”. **CONTRATADA: MINAS SUSTENTÁVEL CONSTRUÇÕES LTDA.** Valor: **R\$ 56.300,00 (Cinquenta e seis mil e trezentos reais).** O prazo de **VIGÊNCIA** é de **3 meses** contados da data de assinatura do contrato. O prazo de execução das obras e/ou serviços, conforme constante dos Cronograma Físico Financeiro de **45 (quarenta e cinco) dias a contar da emissão da OS.** O inteiro teor do termo encontra-se disponível em www.sarzedo.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Sarzedo/MG – Publica EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO AO CONTRATO n.º 75/2024 EDIÇÃO 2009 DE 08/01/2026 – Decorrente do Processo CONCORRENCIA PUBLICA N.º 04/2024. **OBJETO:** “Prorrogação de prazo de execução e vigência ao contrato n.º 75/2024, cujo objeto é “Contratação de empresa para execução das obras de construção de moradias de padrão popular para população de baixa renda e áreas de riscos do Município de Sarzedo, no Bairro Santo Antônio – área institucional 1 (referente ao lote 6 – vinte e duas casas)”. **Justificativa:** Nos termos do Parecer Técnico para Aditamento de Prazo n.º 2, vinculado ao Ofício n.º 06/2026 aviado pela SMOU, que informa do atraso no cumprimento dos prazos em decorrência de fatores extraordinários e Parecer Jurídico n.º 01/2026, anexos aos autos. **CONTRATADA: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.** O prazo de vigência fica **PRORROGADO** até o dia 08/05/2026.

ONDE LE: Publica **EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO n.º 75/2024**

LE-SE: Publica **EXTRATO DO 1 ADITIVO AO CONTRATO n.º 75/2024**