

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ETAPA I

Obra: Estrutura esportiva para a comunidade de Linha Novo Encantado - Etapa I

Endereço: Linha Novo Encantado, interior, Bandeirante/SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
		1		2		3		4		5		6		%	R\$
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.764,66	100,00											1,13	7.764,66
2	PAVILHÃO PRÉ-FABRICADO	115.986,67	50,00	115.986,67	50,00									33,71	231.973,33
3	INFRAESTRUTURA			10.958,04	25,00	10.958,04	25,00	21.916,09	50,00					6,37	43.832,17
4	SUPRAESTRUTURA			18.678,37	25,00	18.678,37	25,00	37.356,74	50,00					10,86	74.713,48
5	PAREDES E DIVISÓRIAS					30.134,55	50,00	30.134,55	50,00					8,76	60.269,09
6	COBERTURA							8.681,76	100,00					1,26	8.681,76
7	ESQUADRIAS E VIDROS									28.877,08	100,00			4,20	28.877,08
8	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO			19.936,44	25,00	39.872,87	50,00	19.936,44	25,00					11,59	79.745,74
9	PISOS E REVESTIMENTOS					13.707,24	50,00	13.707,24	50,00					3,98	27.414,47
10	FORROS							5.641,66	100,00					0,82	5.641,66
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			2.550,85	50,00			2.550,85	50,00					0,74	5.101,69
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			16.934,12	50,00	16.934,12	50,00							4,92	33.868,24
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									37.898,79	100,00			5,51	37.898,79
14	LOUÇAS E METAIS									14.639,66	100,00			2,13	14.639,66
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO											5.612,13	100,00	0,82	5.612,13
15	PINTURA									8.695,16	50,00	8.695,16	50,00	2,53	17.390,31
15	SERVIÇOS DIVERSOS											4.657,08	100,00	0,68	4.657,08
	SIMPLES R\$	123.751,33		185.044,48		130.285,18		139.925,31		90.110,69		18.964,37		100,00	688.081,34
	ACUMULADO R\$	123.751,33		308.795,80		439.080,99		579.006,29		669.116,98		688.081,34			
	SIMPLES %	17,98		26,89		18,93		20,34		13,10		2,76			
	ACUMULADO %	17,98		44,88		63,81		84,15		97,24		100,00			

Bandeirante, 11 de maio de 2026

Município de Bandeirante
CNPJ nº 01.612.528/0001-34

GIOVANE MIGUEL KUHN
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização CREA/SC
186.990-8