



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves

OBRA:SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E DA RUAS DOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES-PI
PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI - 011/2024 - PI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	1ª ETAPA												2ª ETAPA												TOTAL
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	CAPINA, ROÇO E VARREDURA	74,65	R\$ 169.262,17	15,00%	R\$ 12.694,66	15,00%	R\$ 12.694,66	15,00%	R\$ 12.694,66	15,00%	R\$ 12.694,66	20,00%	R\$ 16.926,22	20,00%	R\$ 16.926,22	15,00%	R\$ 12.694,66	15,00%	R\$ 12.694,66	15,00%	R\$ 12.694,66	20,00%	R\$ 16.926,22	20,00%	R\$ 16.926,22	169.262,17		
2	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	9,20	R\$ 7.256,45	15,00%	R\$ 544,23	15,00%	R\$ 544,23	15,00%	R\$ 544,23	15,00%	R\$ 544,23	20,00%	R\$ 725,64	20,00%	R\$ 725,64	15,00%	R\$ 544,23	15,00%	R\$ 544,23	15,00%	R\$ 544,23	20,00%	R\$ 725,64	20,00%	R\$ 725,64	7.256,45		
3	CAPINA, ROÇO E VARREDURA (ZONA RURAL)	21,20	R\$ 40.077,56	15,00%	R\$ 7.211,63	15,00%	R\$ 7.211,63	15,00%	R\$ 7.211,63	15,00%	R\$ 7.211,63	20,00%	R\$ 9.615,51	20,00%	R\$ 9.615,51													
4	PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES (ZONA RURAL)	0,94	R\$ 2.142,65	15,00%	R\$ 321,40	15,00%	R\$ 321,40	15,00%	R\$ 321,40	15,00%	R\$ 321,40	20,00%	R\$ 428,53	20,00%	R\$ 428,53													
TOTAL DO PERÍODO C/ BDI (R\$)				9,16%	R\$ 25.549,47	9,16%	R\$ 25.549,47	9,16%	R\$ 25.549,47	9,16%	R\$ 25.549,47	12,21%	R\$ 34.065,96	12,21%	R\$ 34.065,96	5,84%	R\$ 16.283,84	5,84%	R\$ 16.283,84	5,84%	R\$ 16.283,84	5,84%	R\$ 16.283,84	7,79%	R\$ 21.711,79	7,79%	R\$ 21.711,79	R\$ 278.888,76
TOTAL GERAL ACUMULADO					R\$ 25.549,47		R\$ 51.098,94		R\$ 76.648,42		R\$ 102.197,89		R\$ 136.263,85		R\$ 170.329,81		R\$ 196.613,65		R\$ 202.897,50		R\$ 219.181,34		R\$ 235.465,18		R\$ 257.176,97	R\$ 278.888,76	R\$ 278.888,76	