

CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE TRANSPOSIÇÃO, A SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DE TRAVESSIA SOBRE CURSOS D'ÁGUA SITUADOS NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL – SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS BÁSICOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.

MUNICÍPIO:	SANTIAGO DO SUL					SINAPI REFERÊNCIA	12/2025		
OBRA:	CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO					DIMENSÃO DO PROJETO	VARIÁVEL		
LOCAL:	DIVERSOS PONTOS EM CURSOS D'ÁGUA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO					BDI:	26,40%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.145,17	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 8.145,17	6,07%
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.570,97	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.570,97	7,88%
3.0	CORTINAS/ALAS/BLOCO	R\$ 44.371,42	50,00%	R\$ 44.371,42	50,00%	R\$ -		R\$ 88.742,84	66,13%
4.0	VIGA SUPLEMENTAR	R\$ -		R\$ 6.060,67	50,00%	R\$ 6.060,67	50,00%	R\$ 12.121,34	9,03%
5.0	COMPLEMENTARES	R\$ -		R\$ 442,40	50,00%	R\$ 442,40	50,00%	R\$ 884,80	0,66%
6.0	DRENAGEM	R\$ -		R\$ -		R\$ 13.114,05	100,00%	R\$ 13.114,05	9,77%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -		R\$ -		R\$ 621,13	100,00%	R\$ 621,13	0,46%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 63.087,56	47,01%	R\$ 50.874,49	37,91%	R\$ 20.238,25	15,08%	R\$ 134.200,30	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 63.087,56	47,01%	R\$ 113.962,05	84,92%	R\$ 134.200,30	100,00%		

Local e Data: SANTIAGO DO SUL/SC, 05 DE MARÇO DE 2026.

Observações:	Proprietário:	Responsável Técnico:
	ALACIR DURANTE Prefeito Municipal Município de Santiago do Sul	LEONARDO BERLANDA Engenheiro Civil CREA/SC: 170174-8