

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	SÃO BERNARDINO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA SÃO FRANCISCO XAVIER - TRECHO 01
LOCAL:	ENTRE A RUA SÃO BERNARDINO E RUA SÃO JOSÉ
ÁREA:	1.144,87M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	772,73	0,55	100,00	772,73				
2.0	REMOÇÃO E CONserto DE PAVIMENTO	8.410,93	6,03	100,00	8.410,93				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	117.928,09	84,54	30,00	35.378,43	40,00	47.171,24	30,00	35.378,43
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	5.834,07	4,18					100,00	5.834,07
5.0	SINALIZAÇÃO	5.695,99	4,08					100,00	5.695,99
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	858,65	0,62					100,00	858,65
TOTAL MÊS		139.500,46	100,00	31,94	44.562,09	33,81	47.171,24	34,24	47.767,14
TOTAL GLOBAL		139.500,46	100,00	31,94	44.562,09	65,76	91.733,32	100,00	139.500,46

SÃO BERNARDINO - SC, 11 DE DEZEMBRO DE 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig