



Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SÃO BERNARDINO - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: 2ª ETAPA PAVILHÃO BAIRRO SCHEID
ÁREA CONS 27,06m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.638,00	1,62	100	2.638,00								
2.0	FUNDAÇÕES	5.297,55	3,26	100	5.297,55								
3.0	VIGA BALDRAME	18.894,90	11,62	50	9.447,45	50	9.447,45						
4.0	PAREDES	34.258,37	21,07			50	17.129,19	50	17.129,19				
5.0	PILARES	4.214,96	2,59	100	4.214,96								
6.0	VIGA CINTA	14.966,64	9,21	25	3.741,66	25	3.741,66	50	7.483,32				
7.0	PAVIMENTAÇÃO	34.020,61	20,93					100	34.020,61				
8.0	COBERTURA	4.383,59	2,70			50	2.191,80	50	2.191,80				
9.0	PINTURA	8.110,08	4,99							100	8.110,08		
10.0	ESQUADRIAS	4.553,63	2,80					50	2.276,82	50	2.276,82		
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.446,01	7,04							100	11.446,01		
12.0	BANHEIRO	17.995,39	11,07							100	17.995,39		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.034,40	0,64							100	1.034,40		
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	759,78	0,47							100	759,78		
TOTAL MÊS		162.573,91	100,00	15,59	25.339,62	20,00	32.510,09	38,81	63.101,73	25,60	41.622,48		
TOTAL GLOBAL		162.573,91	100,00	15,59	25.339,62	35,58	57.849,71	74,40	120.951,44	100,00	162.573,91		

SÃO BERNARDINO - SC, FEVEREIRO DE 2024.

Engenheiro Civil
Fernando Henrique Riffel

Prefeito Municipal
Dalvir Luiz Ludwig