

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	SÃO BERNARDINO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) SOBRE LEITO NATURAL
LOCAL:	RUA SÃO GERONIMO
ÁREA:	1.077,30M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	772,68	0,30	100,00	772,68				
2.0	DRENAGEM	37.021,20	14,45	100,00	37021,20				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	196.906,26	76,83	55,00	108298,44	45,00	88607,82		
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	16.974,72	6,62			100,00	16974,72		
5.0	SINALIZAÇÃO	3.958,75	1,54			100,00	3958,75		
6.0	SERVIÇOS FINAIS	646,38	0,25			100,00	646,38		
TOTAL MÊS		256.279,99	100,00	57,00	146.092,32	43,00	110.187,67	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		256.279,99	100,00	57,00	146.092,32	100,00	256.279,99	0,00	0,00

São Bernardino - SC, 23 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig