



Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SÃO BERNARDINO - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: FECHAMENTO DA PISCINA DA CRECHE
ÁREA CONS 36,24m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	MURETA	6.611,16	41,65	100	6.611,16		0,00								
2	FECHAMENTO COM TELA	7.683,48	48,40	50	3.841,74	50	3.841,74								
3	PINTURA	1.580,35	9,95		0,00	100	1.580,35								
TOTAL MÊS		15.874,99	100,00	65,85	10.452,90	34,15	5.422,09								
TOTAL GLOBAL		15.874,99	100,00	65,85	10.452,90	100,00	15.874,99								

SÃO BERNARDINO - SC, 11 DE AGOSTO DE 2025.

Engenheiro Civil
Fernando Henrique Riffel

Prefeito Municipal
Dalvir Luiz Ludwig