



Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SÃO BERNARDINO - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA
ÁREA CONS 320,00m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR															
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	9.565,58	1,74	100	9.565,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.0	FUNDAÇÕES	30.844,05	5,61	50	15.422,03	50	15.422,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.0	VIGA BALDRAME	25.531,33	4,64	50	12.765,67	50	12.765,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.0	PAREDES	85.042,74	15,47		0,00	25	21.260,69	50	42.521,37	25	21.260,69		0,00		0,00		0,00		0,00
5.0	PILARES	16.259,12	2,96		0,00	25	4.064,78	50	8.129,56	25	4.064,78		0,00		0,00		0,00		0,00
6.0	VIGA CINTA	20.684,76	3,76		0,00		0,00		0,00	100	20.684,76		0,00		0,00		0,00		0,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO	107.598,55	19,57		0,00		0,00		0,00	50	53.799,28	50	53.799,28		0,00		0,00		0,00
8.0	COBERTURA	101.459,34	18,45		0,00		0,00		0,00		0,00	50	50.729,67	50	50.729,67		0,00		0,00
9.0	PINTURA	24.892,62	4,53		0,00		0,00		0,00		0,00	50	12.446,31	50	12.446,31		0,00		0,00
10.0	ESQUADRIAS	26.056,53	4,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25	6.514,13	25	6.514,13	50	13.028,27
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.532,66	3,92		0,00		0,00		0,00	20	4.306,53	20	4.306,53	60	12.919,60		0,00		0,00
12.0	BANHEIRO	42.664,95	7,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50	21.332,48	50	21.332,48
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.063,68	5,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50	14.031,84	50	14.031,84
14.0	REFORMA SALA EXISTENTE	8.703,50	1,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100	8.703,50		0,00
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	960,36	0,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100	960,36
TOTAL MÊS		549.859,77	100,00	6,87	37.753,27	9,73	53.513,16	9,21	50.650,93	18,94	104.116,03	22,06	121.281,79	15,02	82.609,71	9,20	50.581,95	8,98	49.352,94
TOTAL GLOBAL		549.859,77	100,00	6,87	37.753,27	16,60	91.266,43	25,81	141.917,36	44,74	246.033,39	66,80	367.315,17	81,83	449.924,88	91,02	500.506,83	100,00	549.859,77

SÃO BERNARDINO - SC, 20 DE AGOSTO DE 2025.

Engenheiro Civil
Fernando Henrique Riffel

Prefeito Municipal
Dalvir Luiz Ludwig