



Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro  
Fone/Fax: (49) 3654-0054  
89.982-000 – São Bernardino - SC  
CNPJ – 01.612.812/0001-50  
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

**SÃO BERNARDINO - SC**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** SÃO BERNARDINO - SC

**OBRA:** REFORMA DO PAVILHÃO DA LINHA FÁTIMA

**ÁREA REFOI** 130,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.361,21	4,36	100	5.361,21		0,00		0,00		0,00
2	PAREDES	6.841,71	5,56		0,00		0,00	100	6.841,71		0,00
3	PILARES	6.991,37	5,68		0,00		0,00	100	6.991,37		0,00
4	VIGA CINTA	7.058,57	5,74		0,00		0,00	100	7.058,57		0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	22.450,29	18,25		0,00		0,00		0,00	100	22.450,29
6	COBERTURA	18.816,56	15,30		0,00		0,00	100	18.816,56		0,00
7	PINTURA	2.500,90	2,03		0,00		0,00		0,00	100	2.500,90
8	FUNDAÇÃO	11.245,87	9,14	100	11.245,87		0,00		0,00		0,00
9	PILARES	4.231,64	3,44	100	4.231,64		0,00		0,00		0,00
10	TIRANTE DE CONCRETO	3.151,07	2,56	100	3.151,07		0,00		0,00		0,00
11	VIGA BALDRAME	4.477,23	3,64	100	4.477,23		0,00		0,00		0,00
12	ALVENARIA	14.691,86	11,95	50	7.345,93	50	7.345,93		0,00		0,00
13	VIGA INTERMEDIÁRIA	1.453,83	1,18	100	1.453,83		0,00				
14	VIGA CINTA	8.928,59	7,26		0,00	100	8.928,59		0,00		0,00
15	PINTURA	2.173,00	1,77		0,00		0,00		0,00	100	2.173,00
16	MPERMEABILIZAÇÃO	849,86	0,69		0,00	100	849,86		0,00		0,00
17	ELÉTRICO	1.767,42	1,44		0,00		0,00		0,00	100	1.767,42
TOTAL MÊS		122.990,98	100,00	30,30	37.266,78	13,92	17.124,38	32,29	39.708,21	23,49	28.891,61
TOTAL GLOBAL		122.990,98	100,00	30,30	37.266,78	44,22	54.391,16	76,51	94.099,37	100,00	122.990,98

SÃO BERNARDINO - SC, 15 DE MAIO DE 2026.

Engenheiro Civil  
Juliano Walker

Prefeito Municipal  
Dalvir Luiz Ludwig

\_\_\_\_\_