



Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SÃO BERNARDINO - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: REFORMA PAVILHÃO LINA ERVEIRA
ÁREA CONS 98,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.255,44	1,83	100	3.255,44		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	FUNDAÇÕES	9.210,24	5,18	100	9.210,24		0,00		0,00		0,00		0,00		
3	VIGA BALDRAME	10.033,06	5,64	100	10.033,06		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	PAREDES	32.519,23	18,30		0,00	50	16.259,62	50	16.259,62		0,00		0,00		
5	PILARES	7.097,85	3,99		0,00	50	3.548,93	50	3.548,93		0,00		0,00		
6	VIGA CINTA	8.297,66	4,67		0,00		0,00	100	8.297,66		0,00		0,00		
7	PAVIMENTAÇÃO	33.370,67	18,77		0,00		0,00		0,00	100	33.370,67		0,00		
8	PINTURA	5.882,15	3,31		0,00		0,00		0,00	100	5.882,15	0	0,00		
9	ESQUADRIAS	21.394,89	12,04		0,00		0,00		0,00	100	21.394,89	0	0,00		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26.587,13	14,96		0,00		0,00	100	26.587,13		0,00	0	0,00		
11	COBERTURA	13.423,71	7,55		0,00		0,00		0,00		0,00	100	13.423,71		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.435,75	3,62									100	6.435,75		
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	238,90	0,13									100	238,90		
TOTAL MÊS		177.746,68	99,87	12,66	22.498,74	11,14	19.808,54	30,77	54.693,33	34,12	60.647,71	11,31	20.098,36		
TOTAL GLOBAL		177.746,68	100,00	12,66	22.498,74	23,80	42.307,28	54,57	97.000,61	88,69	157.648,32	100,00	177.746,68		

SÃO BERNARDINO - SC, 22 DE MAIO DE 2026

Engenheiro Civil
Juliano Walker

Prefeito Municipal
Dalvir Luiz Ludwig