

ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	Jucélio Dantas de Macêdo

1. Descrição do Objeto:

1.1. Trata-se de aquisição de Contratação de apresentação artística musical, por meio de empresário exclusivo - show do grupo musical “**MAIKE ALAN PAIXÃO DI VAQUEIRO**”, para realização de shows no evento em comemoração ao 31º (Trigésimo primeiro) aniversário da cidade de Bandeirantes do Tocantins -TO, no dia 25 de maio de 2025, por meio de procedimento licitatório – Inexigibilidade – financiados com recursos conforme especificado no Termo de Referência.

1.2. Em acordo com a Lei 14.133/2021 – NLLC, no Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação.

2. O mapeamento de riscos:

2.1. Permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

2.2. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

3. Exemplo de tabela para mapeamento de risco:

3.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

RISCO 01 - Não haver disponibilidade orçamentária.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta

Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Não possuir condição em orçamento para realizar a contratação do show artístico.			
Ação preventiva		Responsável	
Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.		Equipe de Planejamento.	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02 - Atraso na conclusão da licitação.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Falta de show cultural no evento do município.			
Ação preventiva		Responsável	
Nomeação de maior número de servidores para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.		Gabinete do prefeito	
Ação de Contingência		Responsável	
Deflagração de contratação emergencial e/ ou contratação direta.		Equipe de Planejamento e Setores envolvidos	

RISCO 03 - Atraso das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Descumprimento de cláusula contratual.			
Ação preventiva		Responsável	
Fiscalização mensal da documentação enviada referente ao processo de pagamento.		Fiscal e Gestor do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	

Convocação do 2º colocado no processo licitatório e/ou rescisão contratual.

Departamento de compras

- 3.2. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

Bandeirantes o Tocantins, 13 de maio de 2025.

Área requisitante: Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Jucélio Dantas de Macêdo
Secr. Municipal de Administração e planejamento
Responsável pela Demanda