



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG
CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	EXECUÇÃO	INDIRETA	DATA	FEVEREIRO - 2026
LOCAL	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	VALOR DO CONTRATO	R\$ 515.867,13	PREVISÃO DE INICIO	MARÇO - 2026
				PREVISÃO DE TERMINO	JULHO - 2026
				PRazo DE EXECUÇÃO	04 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	40 DIAS	80 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	6,86%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro R\$	R\$ 35.410,35	R\$ 35.410,35	R\$ -	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	33,17%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro R\$	R\$ 171.130,93	R\$ 171.130,93	R\$ -	R\$ -
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	18,47%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro R\$	R\$ 95.276,36	R\$ 28.582,91	R\$ 28.582,91	R\$ 38.110,55
4	PISOS	Físico %	11,26%	60,00%	40,00%	0,00%
		Financeiro R\$	R\$ 58.074,67	R\$ 34.844,80	R\$ 23.229,87	R\$ -
5	ALVENARIA	Físico %	9,70%	60,00%	40,00%	0,00%
		Financeiro R\$	R\$ 50.045,82	R\$ 30.027,49	R\$ 20.018,33	R\$ -
6	REVESTIMENTOS	Físico %	4,97%	60,00%	40,00%	0,00%
		Financeiro R\$	R\$ 25.630,35	R\$ 15.378,21	R\$ 10.252,14	R\$ -
7	PAISAGISMO	Físico %	2,88%	0,00%	40,00%	60,00%
		Financeiro R\$	R\$ 14.855,96	R\$ -	R\$ 5.942,38	R\$ 8.913,58
8	PINTURA	Físico %	1,09%	0,00%	40,00%	60,00%
		Financeiro R\$	R\$ 5.631,98	R\$ -	R\$ 2.252,79	R\$ 3.379,19
9	ALAMBRADO E PERGOLADO	Físico %	7,71%	0,00%	40,00%	60,00%
		Financeiro R\$	R\$ 39.791,39	R\$ -	R\$ 15.916,56	R\$ 23.874,84
11	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	3,88%	0,00%	40,00%	60,00%
		Financeiro R\$	R\$ 20.019,32	R\$ -	R\$ 8.007,73	R\$ 12.011,59
TOTAL		Físico %	96,12%	61,13%	22,14%	16,73%
		Financeiro R\$	R\$ 515.867,13	R\$ 315.374,69	R\$ 114.202,70	R\$ 86.289,73
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	61,13%	83,27%	100,00%
		Financeiro R\$	R\$ 515.867,13	R\$ 315.374,69	R\$ 429.577,39	R\$ 515.867,13

BRUNO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA
Engº Civil - Crea nº. 369.064/D-MG

Osmaninho Custódio De Melo
Prefeito Municipal