



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TGOV 0 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO | APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOAL	619.306,97	% Período:	2,79%	20,40%	23,66%	19,48%	10,34%	23,33%						
1.1.	Serviços Preliminares	4.084,15	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentação	359.314,93	% Período:		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
1.3.	Paisagismo	35.973,40	% Período:					50,00%	50,00%						
1.4.	Equipamentos	105.527,33	% Período:						100,00%						
1.5.	Elétrica	34.631,66	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%						
1.6.	QUIOSQUE	49.152,16	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	30.623,34	% Período:	2,88%	20,33%	23,71%	19,35%	10,43%	23,30%						
2.	PROJETOS	30.000,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 649.306,97			%:	7,28%	19,45%	22,57%	18,58%	9,86%	22,25%						
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	Repasso:	46.047,59	117.475,75	136.309,18	112.209,85	59.560,45	134.397,18							
		Contrapartida:	1.206,55	8.832,50	10.248,50	8.436,58	4.478,09	10.104,75							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	47.254,14	126.308,25	146.557,68	120.646,43	64.038,54	144.501,93							
	Acumulado:	%:	7,28%	26,73%	49,30%	67,88%	77,75%	100,00%							
		Repasso:	46.047,59	163.523,34	299.832,52	412.042,37	471.602,82	606.000,00							
		Contrapartida:	1.206,55	10.039,05	20.287,55	28.724,13	33.202,22	43.306,97							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	47.254,14	173.562,39	320.120,07	440.766,50	504.805,04	649.306,97							
		Administração Local:	2,88%	23,21%	46,92%	66,27%	76,70%	100,00%							

SANTA RITA DO TOCANTINS
Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO
CREA/CAU: CAU/TO: 273379-0
ART/RRT: 16394240

Gustavo Silva Veloso
GUSTAVO SILVA VELOSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-TO: 273379-0