

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Município De Vargem Alegre/MG

OBRA: Construção UBS Tipo I

ENDEREÇO: RUA MARIA DE ANDRADE GONÇALVES, 166 - BAIRRO CRISPIM ELIAS, VARGEM ALEGRE/MG

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	21.587,81	1,17%	21.587,81	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	34.110,17	1,85%	34.110,17	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	307.352,72	16,63%	153.676,36	50,00%	153.676,36	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	143.224,60	7,75%	143.224,60	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.919,25	0,86%	15.919,25	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	COBERTURA	298.972,18	16,18%	-	0,00%	74.743,05	25,00%	74.743,05	25,00%	74.743,05	25,00%	74.743,05	25,00%	-	0,00%
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	404.028,70	21,86%	-	0,00%	101.007,18	25,00%	101.007,18	25,00%	101.007,18	25,00%	101.007,18	25,00%	-	0,00%
8	ESQUADRIAS	148.963,37	8,06%	-	0,00%	-	0,00%	148.963,37	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.597,75	10,20%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	188.597,75	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	SPDA	42.588,18	2,30%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	42.588,18	100,00%	-	0,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	178.620,85	9,66%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	89.310,42	50,00%	89.310,42	50,00%
12	PCIP	4.589,06	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.589,06	100,00%
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	10.925,96	0,59%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.925,96	100,00%
14	CLIMATIZAÇÃO	2.147,15	0,12%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.147,15	100,00%
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	14.213,90	0,77%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.213,90	100,00%
16	CFTV	4.033,25	0,22%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.033,25	100,00%
17	MOBILIÁRIO	6.720,47	0,36%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.720,47	100,00%
18	DIVERSOS E LIMPEZA	21.667,28	1,17%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.667,28	100,00%
DESEMBOLSO MENSAL		1.848.262,68	100,00%	368.518,19	19,94%	329.426,58	17,82%	324.713,59	17,57%	364.347,97	19,71%	307.648,83	16,65%	153.607,51	8,31%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		110.887,80	6,00%	22.109,50	19,94%	19.764,18	17,82%	19.481,42	17,57%	21.859,31	19,71%	18.457,61	16,65%	9.215,79	8,31%
TOTAIS ACUMULADOS		1.848.262,68	106,00%	390.627,70	19,94%	349.190,76	37,76%	344.195,01	55,33%	386.207,28	75,04%	326.106,44	91,69%	162.823,30	100,00%

LUCAS DA FONSECA FURTADO

ENG° CIVIL - CREA 201.358/D-MG

MARIA CELÍLIA COSTA GARCIA

PREFEITA MUNICIPAL - CPF 700.827.40682