

Relatório de Monitoramento de Metas - Reforma ou Obra							
Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA							
Conveniente: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES							
Nº do		1231000452/2024		Nº do Último Termo		Valor do	R\$ 608.936,75
				Parcela Única 1			
Objeto: CALÇAMENTO MORRO DO BATTÁ							
Meta: 2 - CLAÇAMENTO DA SERRA DO BATATA							
Identificação da Reforma ou Obra							
Período de Acompanhamento: 01/07/2025 a 01/12/2025							
CEP: 35.335-000			Latitude:		Longitude:		Área Total da Reforma ou Obra:
Endereço da Reforma ou Obra: SAO DOMINGOS DAS DORES -							
Número: 0		Complemento:		-1 34 146	-4 3 174		1840
Forma e Regime de Execução da Obra:			Valor Contratado com Eventuais Termos Aditivos:		Empresa Contratada:		
Indireta			R\$ 99.332,00		MCA INCORPORADORA E CONSTRTORA LTDA		
Data da Ordem de Serviço:		16/07/2025		Prazo de Execução:		3	
				Data Conclusão Prevista Inicialmente:		16/10/2025	
Situação da Reforma ou Obra							
Data da Visita:		29/12/2025		Percentual Executado:		100%	
				Situação da Reforma ou Obra:			Concluída
Tendência de Conclusão da Reforma ou Obra:				29/12/2025		Motivo Atraso Obra:	
Acompanhamento							
Meta: 2 - CLAÇAMENTO DA SERRA DO BATATA							
Tipo de Atendimento: 2.1 - Via Rural							
DESCRIÇÃO DA ETAPA, FASE OU ATIVIDADE	ACOMPANHAMENTO 1º PERÍODO		ACOMPANHAMENTO 2º PERÍODO		ACOMPANHAMENTO 3º PERÍODO		
	% PREVISTO ACUMULADO	% REALIZADO ACUMULADO	% PREVISTO ACUMULADO	% REALIZADO ACUMULADO	% PREVISTO ACUMULADO	% REALIZADO ACUMULADO	
Instalação Iniciais da Obra	100	100	0	0	0	0	
Administração Local	100	100	0	0	0	0	
Canteiro de Obra	100	100	0	0	0	0	
Drenagem	100	100	0	0	0	0	
Obras Viárias	100	100	0	0	0	0	
Licitação	100	100	0	0	0	0	
Observação:							

Assinaturas

Assinatura do Responsável Técnico do
Conveniente

Carimbo de Identificação com CREA ou CAU

____/____/_____
Data

Assinatura do Responsável Legal do Conveniente

Carimbo de Identificação

____/____/_____
Data

ANEXO - FOTOGRAFIAS COLORIDAS DOS BENS

Nome do Arquivo: RELAT¿RIO FOT¿GRAFICO (1).pdf

Data: 04/03/26 10:16