



**Agente Promotor:** Prefeitura Municipal de Brunópolis  
**Obra:** Execução de passeio em piso intertravado  
**Local:** Loteamento Portal do Marombas - Distrito de Marombas - Brunópolis - SC  
**Data:** jan-26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.614,37	100,00	2.614,37		0,00					100,00	2.614,37
2	PASSEIO	103.019,15	30,00	30.905,75	40,00	41.207,66	30,00	30.905,75			100,00	103.019,15
TOTAL		105.633,52		33.520,12		41.207,66		30.905,75				105.633,52

Brunópolis - SC

Local

12 de janeiro de 2025

Data do orçamento

Responsável Técnico

Nome: NATAN FRANCISCO BORTOLINI

Registro: CREA/SC 213.664-2