


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA.				 Prefeitura Municipal de <b>ARAÇOIABA</b> <i>A melhor obra é cuidar das pessoas!</i>				
Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil e Habitação								
OBJETO: pintura e manutenção de todas as escolas da rede de ensino do município de Araçoiaba/PE								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	(R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL(R\$)
		10,03%	10,03%	10,03%	23,30%	23,30%	23,30%	100%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 28.241,51	R\$ 4.706,92	R\$ 4.706,92	R\$ 4.706,92	R\$ 4.706,92	R\$ 4.706,92	R\$ 4.706,92	R\$ 28.241,51
PINTURA E REVESTIMENTO	R\$ 316.208,68	R\$ 52.701,45	R\$ 52.701,45	R\$ 52.701,45	R\$ 52.701,45	R\$ 52.701,45	R\$ 52.701,45	R\$ 316.208,68
ESQUADRIA	R\$ 78.767,74	R\$ 13.127,96	R\$ 13.127,96	R\$ 13.127,96	R\$ 13.127,96	R\$ 13.127,96	R\$ 13.127,96	R\$ 78.767,74
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.619,57	R\$ 936,60	R\$ 936,60	R\$ 936,60	R\$ 936,60	R\$ 936,60	R\$ 936,60	R\$ 5.619,57
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.125,95	R\$ 2.187,66	R\$ 2.187,66	R\$ 2.187,66	R\$ 2.187,66	R\$ 2.187,66	R\$ 2.187,66	R\$ 13.125,95
OUTROS	R\$ 37.002,38	R\$ 6.167,06	R\$ 6.167,06	R\$ 6.167,06	R\$ 6.167,06	R\$ 6.167,06	R\$ 6.167,06	R\$ 37.002,38
FORRO E DIVISÓRIA	R\$ 75.488,93	R\$ 12.581,49	R\$ 12.581,49	R\$ 12.581,49	R\$ 12.581,49	R\$ 12.581,49	R\$ 12.581,49	R\$ 75.488,93
ESQUADRIAS	R\$ 40.452,79	R\$ 6.742,13	R\$ 6.742,13	R\$ 6.742,13	R\$ 6.742,13	R\$ 6.742,13	R\$ 6.742,13	R\$ 40.452,79
COBERTA	R\$ 174.444,15	R\$ 29.074,03	R\$ 29.074,03	R\$ 29.074,03	R\$ 29.074,03	R\$ 29.074,03	R\$ 29.074,03	R\$ 174.444,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 51.393,33	R\$ 8.565,56	R\$ 8.565,56	R\$ 8.565,56	R\$ 8.565,56	R\$ 8.565,56	R\$ 8.565,56	R\$ 51.393,33
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 4.957,97	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 4.957,97
GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 546.368,10				R\$ 182.122,70	R\$ 182.122,70	R\$ 182.122,70	R\$ 546.368,10
TOTAL GERAL								R\$ 1.372.071,10
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS.								

Paulo Henrique da Silva Xavier Sobrinho  
 Eng° Civil – CREA-PE: 1820776069