



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	ACUMULADO (R\$)
1.0	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	R\$ 59.385,50	100,00%	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 59.385,50
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 59.385,50	100,00%	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 4.948,79	R\$ 59.385,50
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				R\$ 4.948,79	R\$ 9.897,58	R\$ 14.846,38	R\$ 19.795,17	R\$ 24.743,96	R\$ 29.692,75	R\$ 34.641,54	R\$ 39.590,33	R\$ 44.539,13	R\$ 49.487,92	R\$ 54.436,71	R\$ 59.385,50	
FÍSICO ACUMULADO (%)				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	