

Prefeitura Municipal de Sapezal/MT
CNPJ: 01.614.225/0001-09

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA DE BAIXA TENSÃO COM IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO LOTEAMENTO HILÁRIO DAL'ALBA SCARIOTE, no município de Sapezal/MT.

SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

25,20%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.248,61	100,00% R\$ 3.248,61	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% R\$ 16.391,90	50,00% 8.195,95	50,00% 8.195,95
3	CONSTRUÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO	100,00% R\$ 63.353,26	70,00% 44.347,28	30,00% 19.005,98
4	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	100,00% R\$ 50.886,15	70,00% 35.620,31	30,00% 15.265,85
5	ATERRAMENTO	100,00% R\$ 16.622,70	70,00% 11.635,89	30,00% 4.986,81
6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% R\$ 7.857,10		100,00% 7.857,10
Porcentagem			65,07%	34,93%
Custo			R\$ 103.048,03	R\$ 55.311,68
Porcentagem Acumulado			65,07%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 103.048,03	R\$ 158.359,72

DATA: 27/01/2026

Prefeitura Municipal de Sapezal/MT
Áureo Silva
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA nº 120587034-2
Portaria nº 185/2016

Avenida Antonio André Maggi - Cidezal I - Sapezal / MT
(65) 3383-4500 / engenharia@sapezal.mt.gov.br