



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 29307-22	Nº TGOV 939091-2022	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Berizal	ApELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
-------------------------	------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCI	385.604,61	% Período:	19,67%	24,20%	35,15%	20,98%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.007,95	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.505,14	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
1.3.	BSTC D=100 - COMUNIDADE PARATERI	27.214,80	% Período:		100,00%										
1.4.	BSTC D=100 - COMUNIDADE PARATERI	29.693,84	% Período:		100,00%										
1.5.	BSTC D=80 - COMUNIDADE PARATERR	18.915,19	% Período:		100,00%										
1.6.	BSTC D=60 - COMUNIDADE VEREDA SL	10.901,43	% Período:			100,00%									
1.7.	BSTC D=80 - COMUNIDADE VEREDA SL	18.976,09	% Período:			100,00%									
1.8.	BSTC D=80 - COMUNIDADE ÁGUA BRAI	26.333,25	% Período:			100,00%									
1.9.	BSTC D=80 - COMUNIDADE MORRO AG	19.158,79	% Período:				100,00%								
1.10.	BSTC D=80 - COMUNIDADE MORRO AG	24.902,44	% Período:				100,00%								
1.11.	BSTC D=80 - COMUNIDADE DOS ARAÇ	24.220,36	% Período:	100,00%											
1.12.	BSTC D=60 - COMUNIDADE TABATINGA	13.289,41	% Período:	100,00%											
1.13.	BSTC =60 - COMUNIDADE TABATINGA	14.470,81	% Período:	100,00%											
1.14.	BSTC D=60 - COMUNIDADE VEREDA	13.431,92	% Período:		100,00%										
1.15.	BSTC D=100 - COMUNIDADE LAGINHA	32.664,56	% Período:			100,00%									
1.16.	BSTC D=100 - COMUNIDADE CAPIM DE	42.619,74	% Período:			100,00%									
1.17.	BSTC D=60 - COMUNIDADE TABATINGA	19.515,74	% Período:	100,00%											
1.18.	BSTC D=80 - COMUNIDADE TABATINGA	19.219,69	% Período:				100,00%								
1.19.	BSTC D=60 - COMUNIDADE LAGINHA - I	13.563,46	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 385.604,61															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	%:		19,67%	24,20%	35,15%	20,98%								
		Repassa:	75.145,70	92.435,06	134.279,53	80.139,71									
		Contrapartida:	709,09	872,23	1.267,08	756,21									
		Outros:	-	-	-	-									
	Acumulado:	Investimento:	75.854,78	93.307,30	135.546,61	80.895,92									
		%:		19,67%	43,87%	79,02%	100,00%								
		Repassa:	75.145,70	167.580,76	301.860,29	382.000,00									
		Contrapartida:	709,09	1.581,32	2.848,40	3.604,61									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	75.854,78	169.162,08	304.708,69	385.604,61									
		Administração Local:		10,00%	40,00%	70,00%	100,00%								

Berizal/MG
Local
segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: José Magno Sarmento
CREA/CAU: CREA/MG - 32.278/D
ART/RTT: MG20264896418